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PRÓLOGO 
En estos tiempos de alta competencia e inestabilidad económica y social, el llevar a cabo un 
proyecto exitosamente es una tarea muy compleja por lo que la comunicación es un medio muy 
importante para armonizar y comprender las actividades interfuncionales surgidas en el desarrollo de 
un proyecto en particular. 
En el desarrollo de proyectos nos enfrentamos a muchos problemas, tales como escasez de 
recursos económicos, costos crecientes, mayor complejidad técnica y administrativa, tecnología 
cambiante, así como nuevas leyes y reglamentos, por lo que es imperativo, hoy más que nunca, 
terminar los proyecto de acuerdo a tiempo, costo y especificaciones. 
Los proyectos según su alcance, complejidad y naturaleza, contienen todas o algunas de las 
fases y etapas que enseguida se describen. (En ocasiones hay revisiones o regresos a etapas anteriores 
antes de proceder a la siguiente.) 
INDICE 
1. SÍNTESIS 1 
2. INTRODUCCIÓN 
2.1. Descripción del Problema a Resolver 3 
2.2. Objetivo de la Tesis 3 
2.3. Justificación de la Tesis 3 
2.4. Límites del Estudio 4 
2.5. Metodología 4 
2.6. Revisión Bibliográfica 4 
3. GENERACIÓN DEL PROYECTO CONCEPTUAL 
3.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 5 
3.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 7 
3.3. Posibles fallas, Soluciones, Acciones Preventivas 12 
3.4. Políticas de Operación de Proyectos 13 
3.5. Check-List 14 
4. SELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
4.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 15 
4.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 17 
4.3. Posibles fallas, Soluciones, Acciones Preventivas 53 
4.4. Políticas de Operación de Proyectos 54 
4.5. Check-List 55 
5. DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO 
5.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 56 
5.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 60 
5.3. Posibles fallas, Soluciones, Acciones Preventivas 71 
5.4. Políticas de Operación de Proyectos 72 
5.5. Check-List 73 
6. DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO 
6.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 74 
6.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 78 
6.3. Posibles fallas, Soluciones, Acciones Preventivas 95 
6.4. Políticas de Operación de Proyectos 96 
6.5. Check-List 97 
7. LICITACIÓN DE LA OBRA 
7.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 98 
7.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 101 
7.3. Posibles fallas, Soluciones, Acciones Preventivas 127 
7.4. Políticas de Operación de Proyectos 128 
8. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA 
8.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 129 
8.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 132 
8.3. Posibles fallas, Soluciones, Acciones Preventivas 159 
8.4. Políticas de Operación de Proyectos 160 
8.5. Check-List 161 
9. FINIQUITO DE OBRA 
9.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 162 
9.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 165 
9.3. Posibles fallas, Soluciones, Acciones Preventivas 171 
9.4. Políticas de Operación de Proyectos 172 
9.5. Check-List 173 
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 174 
BIBLIOGRAFÍA 175 
LISTADO DE TABLAS 176 
LISTADO DE FIGURAS 177 
RESUMEN AUTOBIOGRÁFICO 178 
1. SÍNTESIS 
En este modelo de Análisis y Valuación de Proyectos, los Proyectos se han dividido en 
7 etapas: 
I. Generación del Proyecto Conceptual. Se refiere a la generación de la idea 
inicial que resuelva una necesidad, dando lugar a un proyecto de construcción, el 
cual deberá ser preliminarmente valuado y justificado de acuerdo a los 
lincamientos de la Empresa. 
II. Selección de la Dirección del Proyecto. En esta etapa el principal objetivo es 
el de desarrollar un sistema de selección de la Dirección del Proyecto, quien será 
la encargada de coordinar desde el desarrollo del proyecto conceptual, el 
proyecto ejecutivo, así como la supervisión y administración de obra hasta su 
finiquito. 
III. Desarrollo del Anteproyecto. El principal objetivo de esta etapa es el tener 
todas las necesidades cubiertas y alcances del proyecto a construir que permitan la 
evaluación preliminar, así como todas las especificaciones y estándares requeridos 
por una planta, para tener la información a este nivel que nos permita seguir a la 
siguiente etapa. 
IV. Desarrollo del Proyecto Ejecutivo. Se refiere a la elaboración de los planos a 
detalle del proyecto arquitectónico, así como de las ingenierías que intervienen 
como pueden ser eléctrica, hidrosanitaria, aire acondicionado, estructural, etc. 
Para tener un proyecto ejecutivo completo es necesario tener incluidas como 
alcances todas las especificaciones técnicas y de construcción, así como las 
vohimetrias y catálogos de conceptos muy precisos los que nos permitirá tener 
un costo y presupuesto base real con una aproximación de un 5% a 10% de su 
valor real en el mercado. 
V. Licitación déla Obra. Esta etapa consiste en el desarrollo de los concursos de 
obra iniciando desde la verificación del proyecto y sus alcances, la preselecdón de 
compañías por invitar, haciendo una investigación de su situación económica, 
técnica y de ocupación al momento del concurso, hasta la obtención de un 
ganador, cubriendo siempre las políticas y lincamientos establecidas por la 
Empresa. 
VI. Supervisión y Administración de Obra. En la etapa de supervisión y 
administración de obra, que es la más importante, se realizarán todas las 
actividades que nos lleven a obtener un control total sobre los aspectos de 
calidad, seguridad, costos y tiempos de ejecución, de cualquier proyecto en 
general. Se realizarán siempre estas actividades con personal técnicamente 
capacitado y con experiencia en cada tipo de proyecto a realizar. 
VIL Finiquito de Obra. Es la etapa final de este proceso, en el cual se realiza en 
cierre administrativo de obra y la entrega de la construcción; en donde se 
integrará la carpera de garantías, finiquitos de contratos, recepciones de obra, 
liberaciones de fianzas, etc., que garanticen la culminación física y administrativa 
de los contratos elaborados, basados en un procedimiento que posteriormente se 
menaona. 
2. INTRODUCCIÓN 
2.1. Descripción del Problema a Resolver 
Para la comprensión de esta tesis es importante recordar que un Proyecto es un 
conjunto de actividades que se realizan para lograr un objetivo específico, utilizando ciertos 
recursos y dentro de ciertas limitaciones o especificaciones de tiempo, costo y calidad. 
Todo proyecto desde su concepción hasta su fin debe de pasar por cierto número de 
etapas. El modelo desarrollado para esta tesis cuenta con 7 etapas que se definirán y 
explicarán más adelante. 
2.2. Objetivo de la Tesis 
Esta tesis tiene como objetivo el desarrollo de un Sistema para el análisis, valuación, 
conceptualizadón, desarrollo y control administrativo de los proyectos en construcción con 
el fin de establecer procedimientos operativos que reduzcan el costo, tiempos de entrega e 
incrementen la calidad de los proyectos. 
2.3. Justificación de la Tesis 
Ofrecer un procedimiento que permita poder de manera ordenada y eficiente, el 
desarrollar un proyecto, ya sea nuevo, ampliación, remodelación, reparación o trabajos de 
mantenimiento; y que permita al responsable y líder del proyecto tener una guía que lo 
conduzca de manera ágil y práctica desde el inicio de un proyecto conceptual hasta el 
finiquito completo y ordenado de la obra, pasando por las 7 etapas del presente sistema. 
2.4. Límites del Estudio 
Las áreas de aplicación para este estudio son las siguientes: 
1. Nuevos proyectos 
2. Remodelaciones 
3. Ampliaciones 
4. Reparaciones 
5- Mantenimiento 
2.5. Metodología 
Exposición del contenido de las herramientas de administración de proyectos con la 
ampliación de conceptos por medio de comentarios adicionales y discusiones para lograr un 
mejor entendimiento. Los pasos a seguir que llevé a cabo para elaborar esta tesis fueron en 
resumen los siguientes: 
1. Lecturas diversas referentes al tema 
2. Recopilación de información 
3. Análisis de la información 
4. Elaboración de la tesis de acuerdo a los puntos anteriores 
2.6. Revisión Bibliográfica 
Es importante señalar, que toda la información que he utilizado, la he obtenido de 
literatura, cursos y seminarios, Internet y de la vida profesional El conocimiento y apoyo de 
gente muy capacitada y diestra en el área de Proyectos, que me ayudaron en el desarrollo de 
mi Tesis. 
3. GENERACIÓN DEL PROYECTO CONCEPTUAL 
3.1. Objetivo de ta Etapa y Modelo 
En esta etapa se pretende generar una solución funcional y económica que permita 
satisfacer una necesidad planteada por determinada área de la empresa. 
VII. Finiquito de 
Obra 
VI. Supervisión y Administración 
de Obra 
V . Licitación de la 
Obra 
IV. Desarrollo del Proyecto 
Ejecutivo 
III. Desarrollo del 
Anteproyecto 
II. Selección de la Direccióndel 
Proyecto 
I. Generación del Proyecto 
Conceptual 
Figura 3.1.1. La generación del proyecto conceptual 
Figura 3.1.2. Es t ructura organizacional para la generación del proyecto conceptual . 
Figura 3.1.3. Diagrama de f lujo para la Generación del Proyecto Conceptual 
3.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 
3.2.1. Conceptualización de la Necesidad 
Al momento de existir algún requerimiento ó necesidad, el requisitor deberá de 
llenar un Formato de Solicitud de Estudio Preliminar (anexo 1), el cual deberá contener 
la información completa así como las firmas de autorización correspondientes y de 
acuerdo a las políticas de Operación de Proyectos, y deberán entregarlo a la Gerencia de 
Planta indicada y/o a la Dirección Técnica en caso de que aplique. 
3.2.2. Estudio Preliminar 
La gerencia de planta y/o la Dirección Técnica en su caso, deberán de presentar al 
comité de contratos dicha solicitud de Estudio Preliminar, analizar los objetivos y 
alcances del proyecto, de acuerdo al procedimiento mismo (anexo 2) y en caso de 
aceptación deberán de nombrar a un Responsable del Proyecto de acuerdo al Perfil del 
Responsable del Proyecto (anexo 3). 
3.2.3. Proceso de Estudio Preliminar para definición del Proyecto Conceptual 
El responsable del proyecto deberá de validar los alcances del proyecto y definirlo 
de acuerdo al Procedimiento Proceso de Estudio Preliminar para Definición del 
Proyecto Conceptual (anexo 4), y deberá presentarlo al Comité de Contratos para su 
autorización, quienes a su vez deberán de informar a la Dirección de Abastecimientos. 
SOLICITUD DE ESTUDIO PRELIMINAR 
T I P O D E S E R V I C I O O P R O Y E C T O 
Corporativo! | Divisionali | Empresaj | 
S E R V I C I O I N C L U I D O E N E L P L A N D E L A E M P R E S A 
SI] | N O | | 
D E S C R I P C I Ó N D E L S E R V I C I O 
B E N E F I C I O S E S P E R A D O S 
A U T O R I Z A C I Ó N : ( N o m b r e y P u e s t o ) F I R M A S : 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
D i r e c t o r d e D i v i s i ó n : 
D i r e c t o r d e O p e r a c i o n e s : 
G e r e n c i a d e P l a n t a : 
R e q u i s i t o n 
N o m b r e : 
E m p r e s a : 
P u e s t o : 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PRELIMINAR 
DE UN PROYECTO 
1. El solicitante deberá de llenar el formato denominado Solicitud de Estudio 
Preliminar (anexo 1) haciendo una descripción del servicio o proyecto a realizar 
y presentando también los beneficios esperados con él. 
2. El solicitante será el encargado de recabar las autorizaciones necesarias respecto 
al Gerente de Area, Gerente de Planta, Dirección de División, etc. y una vez 
autorizado lo turnará al departamento de Gerencia de Planta o Dirección 
Técnica para su desarrollo. 
3. La Gerencia de Planta y/o la Dirección Técnica elaborarán los alcances 
necesarios del proyecto de manera que estos puedan cumplir con los objetivos 
esperados. 
4. Se elaborará también un presupuesto de orden y magnitud con el cual se iniciará 
una evaluación preliminar del proyecto integrando así la carpeta del proyecto. 
5. Se presentará la carpeta del proyecto al Comité de Contratos para su revisión y 
en caso de ser aprobado se designará un responsable de proyecto de acuerdo aJ 
anexo 3 quien será el encargado de la validación y desarrollo del proyecto 
conceptual a través de las diferentes etapas por las que éste habrá de pasar hasta 
su autorización. 
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PERFIL DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 
La Gerencia de Planta y/o la Dirección Técnica en su caso será la responsable de elegir 
al responsable del proyecto de acuerdo con las siguientes características: 
• Ser personal de la empresa 
• Conocimiento de controles administrativos de proyectos 
• Tener conocimientos técnicos según la especialidad del proyecto 
• Conocer el proyecto a desarrollar 
• Experiencia en manejo de grupos de personas 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PRELIMINAR 
DE UN PROYECTO 
El responsable del proyecto será el encargado de validar los objetivos y alcances 
del proyecto para realzar la definición del proyecto conceptual para continuar con su 
desarrollo de acuerdo con los siguientes puntos: 
1. Validación y revisión de los objetivos y alcances del proyecto en su 
conceptualización. 
2. Análisis de las probables soluciones con el Gerente solicitante para conocer sus 
expectativas. 
3. Análisis de las probables soluciones con el Gerente usuario y con el usuario en 
si para verificar la operatividad de las soluciones. 
4. Elaboración de las modificaciones al proyecto conceptual para integrarlas en la 
carpeta y obtener una propuesta a desarrollar en la etapa de anteproyecto. 
5. Presentación de proyecto conceptual con sus requisitos y soluciones ante el 
Comité de Contratos para su autorización y éste informará a la Dirección de 
Abastecimiento, envían do le copia de la solicitud de estudio preliminar aprobada. 
3.3. Posibles fallas, soluciones, acciones preventivas 
Posibles Fallas Soluciones Acciones Preventivas 
Falta de claridad en la 
descripción de la necesidad 
requerida 
1. Regresar al requisitor la 
Solicitud de Estudio 
Preliminar 
2. Clarificar con requisitor 
requerimientos precisos 
1. Capacitación a 
involucrados 
2. Mantener el sistema 
disciplinado 
3. Proporcionar con la mayor 
claridad los 
requerimientos 
Falta de firmas autorizadas en 
Solicitud de Estudio 
Preliminar 
1. Regresar al 
requisitor la 
Solicitud de Estudio 
Preliminar 
2. Recibir vía fax la 
solicitud firmada 
1. Capacitación a 
involucrados 
2. Mantener el sistema 
disciplinado 
3. Cartas poder en caso de 
ausencia 
N o presencia de todo el 
Comité de Contratos en 
análisis de Solicitud de 
Estudio Preliminar 
1. Presentar en nueva 
sesión a los ausentes 
2. Justificar la n o 
involucración de 
integrantes (s) del 
Comité de Contratos 
1. Capacitación a 
involucrados 
2. Mantener el sistema 
disciplinado 
3. Prever la ausencia de 
integrantes del Comité de 
Contratos 
Nombrar a un responsable 
del Proyecto que N O cumple 
con el perfil 
1. Proponer nuevo 
responsable 
2. Nombrar nuevo 
responsable 
1. Capacitación a 
involucrados 
2. Mantener el sistema 
disciplinado 
3. Conocer al personal y 
tener asignaciones por 
tipo de proyecto y de 
acuerdo a carga de 
trabajo 
N o informar a la dirección de 
Abastecimiento Corporativo 
1. Informar a la Dirección 
de Abastecimiento 
Corporativo 
1. Capacitación a 
involucrados 
2. Mantener el sistema 
disciplinado 
Tabla 3.3.1. Posibles fallas, soluciones y acciones correctivas durante la generación del proyecto 
conceptual 
3.4. Políticas de Operación de Proyectos 
Para la autorización del Estudio Preliminar se deberá de contar con las firmas del 
Requisitor, del Gerente de Planta y del Director de Operaciones en Proyectos que no 
excedan de: $ . 
=> Para la autorización del Estudio Preliminar se deberá de contar con las firmas 
del Requisitor, del Gerente de Planta, del Director de Operaciones y del 
Director de la División en Proyectos que no excedan de $ . 
=> Para la autorización del Estudio Preliminar se deberá de contar con las firmas 
del Requisitor, del Gerente de Planta, del Director de Operaciones, del Director 
de la División y del Director General en Proyectos que no excedan de $ 
=> Cualquier Proyecto que exceda de $ , se deberá 
informar a la Dirección de Abastecimientos. 
=> No se podrá delegar la responsabilidad de un Proyecto al que no cumpla con el 
Perfil de Responsable de Proyecto. 
=> Mientras no haya una decisión por votación del Comité de Contratos, no se 
podrá asignar al Responsable del Proyecto. 
6. Validación y revisión de los objetivos y alcances del proyecto en su 
conceptualización. 
7. Análisis de las probables soluciones con el Gerente solicitante para conocer sus 
expectativas. 
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3.5. Check-List 
Actividad a Realizar Cumple No Cumple Observaciones 
Definición y análisis del proyecto 
conceptual • • 
Integración del Comité de 
Contratos • • 
Factibilidad del anteproyecto y 
sus alcances 
• • 
Comité define al Líder del 
Proyecto 
• • 
Validación del anteproyecto por 
la Dirección General • • 
Líder estandariza el proyecto y 
presenta propuesta a comité • • 
Líder coordina elaboración del 
presupuesto conceptual • • 
Presentación del presupuesto 
conceptual a comité • • 
Líder solicita autorización del 
presupuesto conceptual a comité • • 
Gerencia de Planta solicita 
inversión a la Dirección General • • 
4. SELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
En esta etapa el principal objetivo es el desarrollar un sistema de selección de la 
Dirección del Proyecto, quien será la encargada de coordinar desde el desarrollo del 
proyecto conceptual, el proyecto ejecutivo, así como la supervisión y administración de obra 
hasta su finiquito. 
Se pretende contar con un procedimiento que asegure la confiabilidad de la calidad de 
la selección de la Dirección del Proyecto. 
4.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 
I. Generación del Proyecto 
IV. Desarrollo del Proyecto 
Ejecutivo 
VI . Supervisión y Administración 
de Obra 
V . Licitación de la 
Obra 
VII . Finiquito de 
Obra 
Conceptual 
Figura 4.1.1 La selección de la dirección del proyecto 
Figura 4.1.2 Diagrama de flujo para la Selección de la Dirección del Proyecto 
Figura 4.1.3. Estructura oíganizacional para la selección de la dirección del proyecto 
4.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 
4.2.1. Definición del Líder del Proyecto 
Una vez autorizado el presupuesto conceptual, se deberá nombrar al Líder del 
Proyecto (LP), éste puede ser interno ó externo, en caso de ser externo se deberá 
contratar a un Especialista en Dirección y Desarrollo de Proyectos (EDP) de acuerdo al 
Procedimiento de Licitación de Dirección de Proyectos (anexo 5), y esto de acuerdo a 
las Políticas de Operación de Proyectos, quienes coordinarán el Estudio Preliminar. 
(Ver perfil del Líder del Proyecto y EDP), éste perfil aplica también en caso de ser 
interno. Así mismo deberán de informar a la Dirección de Abastecimientos cuando así 
lo indiquen dichas políticas. Así mismo, en su caso, se deberá firmar un Contrato de 
Prestación de Servicios de acuerdo a las Políticas de la empresa. 
4.2.2. Estandarización del Proyecto 
El Líder de Proyecto deberá estandarizar el proyecto de acuerdo a las Bases para 
Concursar la Dirección del Proyecto (anexo 6) y deberá de presentarlo al Comité de 
Contratos para su autorización. 
4.2.3. Revisión de Factibilidad 
El LP o EDP deberán de analizar la Factibilidad del proyecto de acuerdo al mismo 
procedimiento (anexo 7) y presentarlo al Comité de Contratos para continuar su 
operación. En caso de que el proyecto no sea factible, deberán de notificar al que 
generó la Solicitud de Estudio Preliminar de acuerdo al formato mismo (anexo 8) y a la 
Dirección de Abastecimientos. 
En caso de no existir problema deberán de proceder a realizar el Presupuesto 
Conceptual. 
4.2.4. Elaboración del Presupuesto Conceptual 
El LP o EDP deberán de elaborar el Presupuesto Conceptual de acuerdo al mismo 
procedimiento (anexo 9). Deberán buscar optimizar los costos de la empresa, así como 
la calidad y los tiempos de entrega como premisa para la elaboración de dicho 
presupuesto. 
4.2.5. Presentación del Presupuesto 
Una vez elaborado el Presupuesto Conceptual, éste deberá presentarse al Comité 
de Contratos para su autorización, en caso de que se acepte el presupuesto el Comité 
deberá generar una Solicitud de Inversión, en caso contrario deberán de realizar de 
nuevo dicho Presupuesto. 
4.2.6. Solicitud de Inversión 
El Responsable del Proyecto deberá de generar la Solicitud de Inversión de 
acuerdo a las Políticas de Inversión de la empresa y deberá informar a la Dirección de 
Abastecimientos y seguir las políticas de Operación de Proyectos. 
4.2.7. Autorización del Proyecto 
El responsable del proyecto deberá de dar seguimiento a la Solicitud de Inversión y 
clarificar las dudas ó inquietudes al respecto, así como notificar al Comité de dicha 
autorización. En caso de no autorización, deberá informar al Comité de Contratos y al 
Líder del Proyecto para su revisión. 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO 
El objetivo de este procedimiento es definir las actividades a realizar para asegurar 
que se seleccionen de forma objetiva y verificable a los mejores proveedores de 
Dirección de Proyecto o Gerencia de Proyectos Externa. 
PROCEDIMIENTO 
a) El responsable del proyecto elaborará una requisición (anexo 6) solicitando el 
servicio de una Dirección de Proyectos en donde sus propuestas deberán 
contener: 
1. Alcances del servicio. 
2. Coordinación del Proyecto y Planos. 
3. Tiempo de ejecución de la obra. 
4. Revisión del contrato de obra tipo. 
5. Definición de la fecha que visita al lugar de la obra. 
6. La plantilla requerida. 
b) El comité de contrato recibirá esta requisición y se dará a la tarea de revisar la 
información para el concurso, de manera que esta sea clara y objetiva y permita 
a los proveedores conocer el proyecto sobre el cual van a cotizar los alcances. 
c) Selección de compañías a invitar al concurso de acuerdo al patrón de 
contratistas de la compañía de la especialidad (mínimo tres). 
d) Junta inicial de entrega de información a participantes.- Una vez seleccionadas 
las compañías a concursar el Comité de Contratos enviará un fax a cada una de 
las compañías conteniendo la invitación al evento y deberá recibir su 
confirmación de asistencia por la misma vía. En esta cita se entregarán toda la 
información referida en el inciso a firmando todos el recibo de recepción de 
papelería y planos verificando que estén completos y se aclararán todos los 
puntos administrativos y técnicos que sean necesarios, levantando una minuta 
de junta. 
e) Dudas al Proyecto.- Se recibirán todas las dudas de los participantes por escrito 
y se juntarán para responderse el total de ellas a cada uno de los participantes de 
la misma manera. 
f) Investigación a los participantes.- La coordinación del concurso deberá de 
iniciar una investigación de cada uno de los participantes referente a la situación 
financiera, grado de ocupación, referencias en trabajos anteriores en la empresa, 
etc., que nos sirvan como base para la toma de decisiones. 
g) Entrega de propuestas.- De acuerdo a la fecha, lugar y hora señalada en la junta 
de apertura se recibirán las propuestas elaborando la coordinadora del concurso 
el documento de recepción de papelería y la verificación preliminar de los 
montos de las propuestas. 
h) Elaboración de comparativas.- El Comité de Contratos realizará una revisión a 
detalle de las propuestas recibidas para detectar posibles fallas o fallantes en la 
cotización o en las especificaciones, revisando cada una de las tarjetas de precios 
unitarios, tiempos de entrega, análisis e indirectos, proposiciones de anticipo, 
etc., para integrar la comparativa de costos de las propuestas; de igual manera de 
citarán a las empresas finalistas para discutir con ellos sobre su situación 
financiera, términos del contrato, quienes serian sus supervisores, su 
experiencia, capacidad técnica, tiempo de ejecución del proyecto y el 
conocimiento del mismo para realizar la comparativa subjetiva. 
i) Resultados del concurso.- Después de la elección de la compañía ganadora del 
concurso se elaborará una carta de asignación y agradecimiento a las compañías 
participantes y se procederá a realizar los trámites necesarios para la elaboración 
del contrato. 
BASES PARA CONCURSAR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO (E.D.P.) 
1. Contenido de la cotización de la Dirección de Proyecto. 
Las cotizaciones de los servicios de supervisón deberán incluir el desglose de cada 
uno, por separado, de los costos correspondientes a los capítulos definidos en el 
siguiente punto, y detallados en el siguiente anexo. 
2. Tiempo de ejecución de cada Capítulo. 
La Dirección de Proyecto señalará el tiempo estimado que se requiere para 
ejecutar cada uno de los capítulos definidos a continuación: 
Duración en semanas 
Participación durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo 
Verificación del Proyecto 
Trámites y gestiones 
Concurso de obra y presupuesto base 
Revisión de la documentación para la contratación del 
contratista 
Supervisión de la ejecución de la obra 
Cierre de la obra 
^ Pfyn filia de Personal. 
Las empresas que realicen la Dirección de Proyecto que coticen propondrán la 
plantilla de personal que consideren conveniente pata cumplir con los alcances y el 
programa previstos, así como su costo correspondiente en cada uno de los capítulos 
que se especifican. 
Capítulo 1 
Capítulo 2 
Capítulo 3 
Capítulo 4 
Capítulo 5 
Capítulo 6 
Capítulo 7 
Se requiere anexar en la oferta, el resumen del Curriculum de cada uno de los 
candidatos principales propuestos en sus plantillas de personal, quedando el 
contratante, a través de la Empresa, facultada para sugerir la situación de cualquiera de 
los integrantes de dicha plantilla, durante el desarrollo de las actividades 
correspondientes a cada uno de los capítulos que se lleguen a contratar, cuando así lo 
considere conveniente, sin que lo anterior implique ninguna responsabilidad o nexo 
laboral entre los empleados de la Dirección de Proyecto, para con el Contratante y/o 
con la Empresa. 
Las modificaciones en cuanto al número de integrantes de su plantilla, serán 
responsabilidad de la Dirección de proyecto, siempre y cuando cumplan con la totalidad 
de los alcances contratados. Aún cuando se incremente la plantilla de trabajo de la 
Dirección de Proyecto, no será casual de incremento en el costo de los servicios de la 
misma, a no ser que la contratante, a través de k Empresa autorice expresamente algún 
incremento específico, cuando las condiciones particulares déla obra se vean 
modificadas sustancia lm en te, en cuanto al volumen de los servicios a realizar o 
programa de trabajo de los mismos. 
4. Forma de presentación de la cotización. 
Se cotizarán los servicios de cada uno de los capítulos enunciados en el punto 
No. 2. 
No se modificará el monto total por concepto de los servicios de supervisión 
para cada capítulo o etapa, cuando dicha etapa tenga una duración mayor a la prevista 
por la Dirección de Proyecto o la Contratante. Se hará excepción para el caso del 
capítulo correspondiente a la supervisión de la ejecución de la obra, cuando la 
Dirección de Proyecto no sea responsable de que el tiempo de ejecución se haya 
extendido. En este caso, se mantendrá el pago de la supervisión en base mensual, de 
conformidad con el monto que se haya pagado los meses anteriores, o un pago menor, 
acordado entre la Supervisora y la Contratante, cuando la platilla se disminuya en forma 
significativa, de común acuerdo. 
Para el caso de una disminución en el ritmo de trabajo de la obra, si la 
Contratante los estima conveniente, se solicitará a la dirección del proyecto, a través de 
la Empresa, el análisis de las dimensiones de la plantilla de personal que esté 
desarrollando los trabajos de supervisión de obra. En caso de estimarse por ambas 
partes, que para el ritmo menor de la obra, dicha plantilla resultará de dimensiones 
mayores a las requeridas, se disminuirá la misma. Para el caso anterior, el costo de los 
servicios mensuales de supervisión se verá reducido en la proporción a la disminución 
de costo directo del personal que integre la plantilla de supervisión. 
La Dirección de Proyecto evaluará si el tiempo propuesto para la ejecución de la 
obra es el necesario, bajo el supuesto de los flujos económicos suficientes para la 
ejecución ininterrumpida de la obra en horarios de trabajo normales. En caso de 
estimar que se requiera un período de ejecución de obra, mayor al propuesto por la 
Empresa, deberá entonces manifestar por escrito cuál es el tiempo que considera 
adecuado para la misma, soportándolo con la ruta crítica correspondiente. No obstante, 
para fines de esta cotización, deberá adecuarse completamente a los tiempos aquí 
marcados para el desarrollo de cada etapa. 
En la cotización de la Dirección de Proyecto, se entenderá que de a pesar de que 
los períodos de tiempo previstos por la contratante, a través de la Empresa, para la 
realización de los servicios correspondientes a cada capítulo es estas bases fueran mas 
cortos a los previstos por dicha dirección de proyecto, la misma llevará a cabo los 
trabajos requeridos en los tiempos aquí marcados, o aún menores, sin que por ello se 
incremente el importe a pagar a la supervísora por este concepto. 
Las cotizaciones deberán entregarse en papel membretado y con firma de un 
representante legal de la empresa. 
de los servidos-
Duración en semanas 
Participación durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo 
Verificación del Proyecto 
Trámites y gestiones 
Concurso de obra y presupuesto base 
Revisión de la documentación para la contratación del 
contratista 
Supervisión de la ejecución de la obra 
Cierre de la obra 
Capítulo 1.- Participación durante el desarrollo del proyecto ejecutivo: 
20% de anticipo 
20% a la terminación de la verificación de los planos arquitectónicos base y los 
anteproyectos de ingeniería. 
20% a la terminación del chequeo cruzado e integración de las modificaciones 
necesarias. 
20% a la terminación del catálogo de conceptos y las especificaciones 
constructivas. 
Capítulo 2.- Verificación del Proyecto: 
Se pagará el 50% de anticipo 
Se pagará el 50% al término de la revisión del proyecto 
Capítulo 1 
Capítulo 2 
Capítulo 3 
Capítulo 4 
Capítulo 5 
Capítulo 6 
Capítulo 7 
Capítulo 3.- Trámites y Gestiones: 
Esta actividad se cotizará y pagará de conformidad conlos avances que para 
cada caso establezcan de común acuerdo la contratante, a través de la Empresa 
y la supervisora. 
Capítulo 4.- Concurso de obra y presupuesto base: 
- 25% de anticipo 
50% a la recepción de las ofertas de las constructoras. Cabe mencionar que el 
presupuesto base, deberá recibirse por la Empresa, antes de que las 
constructoras hayan entregado sus cotizaciones de la obra. 
25% a la recepción del análisis de las ofertas y la recomendación de fallo. 
Capítulo 5.- Revisión de la documentación pata la contratación de la Contratista: 
50% de anticipo 
50% restante una vez que sean reunidos e integrados los anexos 
correspondientes al contrato y éste se encuentre firmado por ambas partes. 
Capítulo 6.- Supervisión de la ejecución de la obra: 
Se pagará como anticipo, el equivalente a medio mes de trabajo de la 
supervisora. 
Se harán pagos de estimaciones mensuales. 
Capítulo 7.- Cierre de la obra: 
- 25% de anticipo 
Se pagará el termino de la misma y aceptación del trabajo del cierre por parte 
de la Empresa y de la contratante. 
6. Escalatorias. 
Los pagos mensuales de la supervisión se mantendrán de conformidad con la 
cantidad mensual pactada para el capítulo correspondiente a la supervisión de la 
ejecución de la obra. No obstante la Dirección de Proyecto podrá reclamar escalatorias, 
en base a los incrementos oficiales que sufra el Indice Nacional de Precios al 
Consumidor que publica mensualmente el Banco de México. Dichas escalatorias 
deberán presentarse en base mensual, al período siguiente del que se devenguen. 
7. Fianzas. 
La Dirección de Proyecto deberá entregar una fianza de garantía para cada uno de 
los anticipos que reciba, la cual estará vigente hasta la amortización total de dichos 
anticipos y solo podrá ser cancelada por indicación escrita de la Contratante. 
Se requerirá una fianza de garantía que le obligue a la supervisión de la reparación 
de los trabajos que haya ejecutado la contratista, y que presenten vicios ocultos. Dicha 
fianza, será entregada al término de los trabajos ejecutados por la contratista, y será por 
el 0.5% del valor de la obra supervisada. Dicha fianza obligará a la Dirección de 
Proyecto por un período de 2 años contados a partir de la fecha de recepción de la 
obra. 
8. Insumos incluidos. 
Los costos que cotice la Dirección de Proyecto deberán incluir todos y cada uno 
de los insumos necesarios para llevar a cabo la correcta supervisión de la obra, tales 
como: 
Personal técnico capacitado y suficiente para lograr el cumplimiento de cada 
uno de los alcances definidoss abarcando todas las especialidades que se 
requieran. 
Caseta de supervisión propiedad de la supervisora. 
Mobiliario. 
Equipo de computación, software, refacciones, etc. 
Sistema de comunicación (línea telefónica, teléfono celular o radio, según se 
requiera para una comunicación oportuna con la Empresa). 
Mensajería 
- Viáticos 
Transportes 
Las copias fotostáticas y de planos 
- Fotografía y videos de avance, semanales 
Todos los demás insumos necesarios para la correcta supervisión de la obra-
Para el caso de que la contratante contara con una línea telefónica disponible para la 
Dirección de Proyecto, la misma se obliga a levantar un acta en la fecha en la que sea 
entregada dicha línea, así como en la fecha en la que la entregue de vuelta a la 
contratante. En este caso, la Dirección de Proyecto cubrirá el costo íntegro de las 
llamadas telefónicas efectuadas, haciéndose responsable de todo cargo inherente a la 
utilización de dicha línea. Para el caso anterior o de cualquier otro insumo o servicio que 
la contratante suministre a la dirección de proyecto, esta última deberá descontar el 
importe de sus estimaciones de supervisión, el importe correspondiente a los insumos. 
9. Asesorías. 
La Dirección de Proyecto analizará desde su contratación, la necesidad de la 
utilización de servicios profesionales de asesoría o de apoyo durante la realización de 
cualquiera de los servicios correspondientes a los capítulos que se le contraten. Dado el 
caso de que estime que así se requieran, presentará a la Empresa, sus comentarios 
escritos de los servicios a prestar por terceros que se requieran, presentando su 
justificación, y las fechas en los que se tendría que disponer de los mismos. En el costo 
que presente la Dirección de Proyecto por materia de los trabajos a realizar, ya se 
deberán incluir los honorarios correspondientes a la coordinación de los diversos 
asesores que pudieran requerirse. 
10. Lugar de recepción. 
Las ofertas deberán ser entregadas en las oficinas de la Empresa. 
ALCANCES DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN 
1. Participación durante el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo. 
Se trabajará a partir de un anteproyecto validado y autorizado por la contratante, 
a través de la empresa, llevando a cabo las siguientes actividades: 
Verificación y evaluación de la información relacionada con la topografía y la 
mecánica de suelos con respecto al anteproyecto, haciendo las 
recomendaciones pertinentes. 
Chequeo del anteproyecto de conformidad con la topografía para constatar la 
viabilidad del mismo. 
Verificación de la normatividad local vigente en cuanto a Reglamento de 
Construcciones, el uso del suelo, densidad e intensidad de construcción 
autorizadas, alturas máximas de edificios, etc., emitiendo recomendaciones de 
los puntos del reglamento que deban integrarse al proyecto. 
Confirmación de disponibilidad de los servicios requeridos en la zona; vialidad, 
agua, electricidad, drenaje, teléfono, etc., emitiendo una cédula de existencia de 
servicios y anexando, en el caso de que se le contrate este servicio, dentro del 
Capítulo 3 de Trámites y Gestiones, una copia de la factibilidad de dichos 
servicios, emitida por las dependencias oficiales que correspondan. 
Verificación de que los alcances entregados a los proveedores, de cada una de 
las especialidades, sean completos: arquitectónico, estructural, instalaciones, etc. 
A continuación se listan en forma enunciativa y no limitativa, algunas de las 
especialidades de proyecto que en su caso podrá requerirse desarrollar, con la 
finalidad de integrar el proyecto ejecutivo. Cabe mencionar que la participación 
de la Dirección de Proyecto en este caso, será en modo de asesor para la 
contratante, a través de la Empresa, no participará en la ejecución directa de 
ninguna de las partes del proyecto. 
• Planos topográficos detallados 
• Planos arquitectónicos base 
• Proyecto arquitectónico ejecutivo 
• Proyecto estructural 
* Proyecto e instalación hidrosanitaria 
* Proyecto de instalación eléctrica 
• Proyecto de telefonía 
• Proyecto de sonido 
• Proyecto de redes de cómputo 
• Proyecto de aire acondicionado 
• Proyecto de obras exteriores y vialidades 
• Proyecto de lavandería 
• Proyecto de cocina 
• Proyecto de instalaciones deportivas 
• Otros proyectos necesarios 
• Catálogo de conceptos 
Nota: La Dirección de Proyecto verificará los alcances mínimos para los 
proyectos de cada especialidad, dispuestos por parte de la Empresa, y en su caso 
pondrá los complementos que considera necesarios para los mismos. 
Como apoyo a las actividades que realiza el Gerente de Proyectos de la 
Empresa, está la integración de bases para la cotización de la ejecución de los 
diferentes proyectos de conformidad con la normatividad de la Empresa, 
verificando que se cumpla con las condiciones de plazos requeridos. 
Colaborar con el gerente de proyectos de la Empresa, en todo lo referente a la 
revisión y seguimiento de la ejecución de las diferentes etapas y partes que 
integran el Proyecto Ejecutivo. 
Verificar durante su realización, la elaboración a través de terceros, del catálogo 
de conceptos. Apegándose en lo conducente al catálogo de conceptos 
prototipo de la Empresa. En este caso los terceros encomendados para realizar 
el catálogo de conceptos, serán seleccionados y contratados por la contratante, 
pudiendo la misma, requerir asesoría de parte de la Supervisora para estas 
acciones, a través de la Empresa. 
Verificar durante su ejecución, que será a través de terceros, la elaboración de 
las especificaciones constructivas, haciendo los comentarios procedentes para 
la complementación de las mismas. 
2. Revisión del Provecto. 
Alcance General- En esta etapa, la Dirección de Proyecto verificará de 
conformidad con las directrices que dé el Gerente de Proyectos de la Empresa, y de la 
propia Supervisora, que el proyecto ejecutivo esté terminado en sus diferentes 
especialidades, incluyendo los planos, catálogo de conceptos y especificaciones 
correspondientes, elaborando un reporte de las posibles carencias que llegara a 
presentar el mismo y dando seguimiento a la corrección de las mismas. 
Verificar la ejecución del proyecto durante su desarrollo, elaborando las cédulas 
informativas correspondientes y dando seguimiento a la implementadón de las 
recomendaciones conjuntas del Gerente de Proyectos de la Empresa y de la 
Direcaón de Proyecto. En forma enundativa y no limitativa, partidparán en 
los siguientes proyectos y actividades. 
• Proyecto Arquitectónico, base y ejecutivo 
• Proyecto de Ingeniería. 
• Realización del catálogo de conceptos 
• Verificadón de leyendas de conceptos cerciorándose de que sean 
completas. 
• Verificadón de la indusión de tolerancias y congruencias de las mismas. 
Verificación y participación en la realización de las especificaciones 
constructivas. Para este caso se apegará en lo conducente, con las 
especificaciones editadas por la Empresa, complementando en su caso las que 
fueran necesario, con el apoyo de los proyectistas de cada especialidad. 
Participará en la verificación de la elaboración de las especialidades adicionales 
que aquí se requieran. 
3. Trámites y gestiones para la obtención de licencias 
Realización de las gestiones, trámites y obtención de licencias que contraten a la 
Dirección de Proyecto. 
Estos alcances se detallarán para cada caso en particular, dadas las variantes que se 
presentan en cuanto a los requisitos de regularización y de obtención de licencias de uso 
de suelo y licencias de construcción a realizar. 
4. Elaboración del concurso de obra y presupuesto base. 
Alcance GeneraL- Llevar a cabo el concurso de obra de conformidad con los 
lincamientos y directrices dadas por la Empresa. Seleccionar de entre varias empresas 
Contratistas propuestas para la realización de la obra a la que consideren más adecuada 
y que cumpla con su oferta, las expectativas de calidad, costo y tiempo de realización, 
así como que pueda dar las garantías requeridas para la ejecución de la obra. Elaborar un 
presupuesto base que sirva como parámetro para la evaluación de las ofertas de las 
empresas contratistas participantes en el concurso de obra. 
Elaboración del presupuesto base.-
Se hará la investigación de mercado correspondiente a los costos de la mano de 
obra, materiales y equipos. En todos los casos se cotizará con varios 
proveedores tal y como si la Dirección de proyecto fuera a ejecutar la obra. Lo 
anterior con la finalidad de obtener los mejores descuentos posibles de 
conformidad la magnitud de los volúmenes que correspondan a cada caso. Al 
mismo tiempo, la Dirección de Proyecto verificará en todos los casos la 
existencia y disponibilidad oportuna de los materiales y equipos especificados. 
El presupuesto base deberá ser iniciado con anterioridad a la fecha de entrega 
de la información y planos que se hace a las contratistas para que coticen. En 
todos las casos, la Dirección de Proyecto deberá entregar a la contratante, a 
través de la Empresa, el presupuesto base correspondiente a la obra con 
anterioridad de al menos 3 días hábiles a la fecha de recepción de las ofertas de 
las contratistas. Dicho presupuesto será utilizado como un punto de referencia 
para el análisis de las ofertas de las empresas participantes. 
Para la elaboración del presupuesto base, la Dirección de Proyecto deberá 
considerar los siguientes factores de indirectos: 
a) Factor de indirectos para la obra que es ejecutada por personal 
directamente contratado por la contratista. 
b) Factor de indirectos para los trabajos subcontratados a otros destajistas 
o empresas supervisoras, asumiendo la contratista principal la 
responsabilidad global sobre la obra. 
c) Factor de indirectos para el caso de que la contratante, a través de la 
Empresa, suministre insumos tales como: equipo, materiales, 
accesorios, etc., a la obra. 
Nota: Para fines de presupuesto base, se considerará que todos los insumos son 
proporcionados por la contratista, no obstante, la Dirección de proyecto propondrá el 
factor de indirectos que corresponda a los suministros realizados por la contratante, 
con la finalidad de tener un punto de comparación al recibir las ofertas de las 
contratistas participantes en el concurso de obra. 
Concurso de la obra.-
En general, elaboración del consumo déla obra, de conformidad con los 
lineamientos que establezca la Empresa. 
Nota: La obra podrá se ejecutada por una empresa contratista y varios subcontratistas 
que dependerán de la contratista. 
Elaboración de la lista de participantes en el concurso de conformidad con las 
compañías que la Empresa indique. 
Revisión de las características de las compañías propuestas para ser invitadas. 
• Verificación déla documentación de la compañía: 
o Acta constitutiva 
o Poder de representante legal 
o Verificación del objeto social, etc. 
o Registro del IMSS, Infonavit, AFORE, Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción,etc. 
• Revisión de estados de resultados y balances anteriores auditados. 
• Referencias de clientes anteriores y actuales. 
• Verificación de calidad de obras anteriores y en proceso. 
* Revisión de la proporción de volumen de obra ejecutado recientemente en 
relación a la obra por ejecutar. 
• Verificación de registros del IMSS, Infonavit, CINC, etc. 
Preparación de las carpetas de concurso, de conformidad con el número de 
participantes en el mismo, incluyendo las copias de los planos que requieren. 
Elaboración de cartas de invitación a las empresas que participarán en el 
concurso de obra. 
Visita al lugar de la obra, con cada contratista por separado. 
Recabación escrita de dudas de los contratistas. 
Consultas de dudas de los contratistas con la subdirección de proyectos de la 
Empresa. 
Difusión escrita dirigida a las empresas que cotizan la obra, de las dudas de 
proyecto que haga cualquier contratista que han sido resueltas o bien de 
modificaciones al catálogo y/o proyecto que se haga durante el concurso a 
petición de la coordinación de proyectos. 
• Coordinación de la junta de apertura de ofertas presentadas por las 
contratistas, con la presencia de un representante de la Empresa. 
• Revisión de que los documentos solicitados se entreguen completos. 
• Llenado de actas de apertura de ofertas. 
- Análisis de las cotizaciones y tablas comparativas de las mismas, de 
conformidad con los lincamientos que establezca la Empresa. 
5. Revisión de la documentación para la contratación de la contratista 
Alcance General.- Revisión de la información contractual, elaboración del 
contrato de obra integrando sus anexos. 
- Revisión del texto del contrato de conformidad con las características 
particulares de la obra, sugiriendo las adecuaciones necesarias para su mejor 
apego al contexto de dicha obra y garantía déla contratante. 
Enviar el texto del contrato ya revisado a las instancias de revisión y asesores 
que la contratante tenga dispuestas para tal fin. 
Incorporación de las modificaciones que se hagan necesarias al contrato, previo 
visto bueno de las mismas por parte de la Empresa. 
Solicitud de información al Contratista que resulte ganador e integración de la 
misma, entre otra: 
• Contrato de obra firmado por el representante legal de la Contratista de 
conformidad con el texto autorizado por la contratante. 
• Anexos del contrato de obra. 
• Fianzas. 
Recepción del plan maestro. 
• Formato 1.- Matriz de responsabilidades. 
* Formato 2.- Tope presupuestal. 
• Formato 5.- Programa inicial de pagos. 
• Formato 8.- Programa de avance crítico. 
6. Ejecución de la obra 
Alcance General- Supervisar la ejecución de la obra. Llevando los controles 
operativos, administrativos, económicos, de calidad, seguridad, higiene, etc., que se 
requieren para lograr una obra ejecutada con la calidad prevista dentro del programa de 
trabajo establecido y a un costo de mercado bajo. Lo anterior dentro del completo 
apego a las normas y disposiciones oficiales vigentes. 
Instalaciones de la Dirección de Proyecto 
Instalación de caseta de trabajo para la supervisión de obra. 
Obligación de contar con un medio eficiente de comunicación entre la obra y 
la Contratante, disponible para la comunicación con la Empresa, bien sea por 
un teléfono de línea o celular. 
Directorio 
Mantener actualizado un directorio del personal de supervisión, proveedores, 
autoridades estatales y municipales relacionadas con la obra, personal de la 
Empresa vinculado, etc. 
Organigrama 
La Dirección de Proyecto tendrá un organigrama actualizado del personal que 
interviene en la obra, según esté seleccionada por frentes o edificios y 
señalando las personas que intervienen en el mismo, tanto de la propia 
Dirección del proyecto como de la Contratista, laboratorio de Control de 
Calidad, asesores, subcontratistas, etc. 
Manejo de Documentación 
- Apego a los lincamientos para manejo de documentación que establezca la 
Empresa. 
Recepción de planos de obra, archivos, entrega al contratista y control de los 
planos, conforme a los lincamientos de Vitro. 
Control de Estimaciones 
Revisión de generadores de obra. Medición en campo de los conceptos 
estimados por la Contratista para verificar el apego a los generadores 
presentados por la misma. 
Revisión de estimaciones de obra de volúmenes ordinarios. 
Revisión de estimaciones de obra correspondientes a volúmenes excedentes. 
Revisión de estimaciones de obra que correspondan a trabajos extraordinarios 
(fuera del catálogo de conceptos original). 
Plan Maestro 
Integración de la información de estimaciones al Plan Maestro. 
Seguimiento del Plan Maestro. 
• Formato 3.- Memoria de Gasto. 
• Formato 4.- Control presupuestad 
• Formato 5.- Programa inicial de pagos. 
• Formato 6.- Pagos efectuados. 
• Formato 7.- Avance físico. 
- Formato 8.- Programa de avance físico. 
• Formato 9.- Gráfica de avance físico contra pagos efectuados. 
Seguimiento a ruta crítica, proponiendo soluciones y anticipándose a los 
problemas. 
Control de volúmenes excedentes. 
Control sobre el manejo de los conceptos extraordinarios, propuesta de 
cambio, avisos de cambio y presupuestos de cambio. 
- La supervisora deberá actualizar los formatos del plan maestro en base 
periódica (máximo cada 14 días), y toda vez que se presente una estimación de 
obra que se pretenda pagar a la contratista-
Información acerca del Costo Total de la Obra 
Al margen de los cambios que se presenten en el proyecto, siempre y cuando 
estos no sean radicales, la Dirección de Proyecto, deberá mantener en todo 
momento una visión global del costo total de la obra, así como de los flujos 
necesarios para poderla llevar a cabo. 
Lo anterior se llevará a cabo al margen y sin dependencia de que la contratista 
presente o no oportunamente los presupuestos para los cambios o adiciones 
solicitados. Lo anterior implicará que para todo cambio propuesto, la Dirección 
de Proyecto calculará un monto tentativo, el cual será informado a la F,mpresa 
en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de que se cuente con la 
información básica para su cotización. Para poder obtener el monto tentativo 
de las trabajos extras: 
a) La Dirección de Proyecto propondrá o recabará el diseño de las 
modificaciones mismo que la Empresa aprobará por escrito. 
b) Dará un número de referencia al cambio de conformidad con la 
ubicación y características del mismo registrándolo. Dicho número será 
utilizado en adelante para cualquier referencia de dicho cambio; inclusive 
en el plan maestro se señalará a cada cambio con su número de 
referencia. 
c) Sobre el diseño aceptado la Dirección de Proyecto hará la cuantificación 
y el catálogo de conceptos correspondientes. 
d) A partir de esta información, la Dirección de Proyecto propondrá 
precios unitarios compatibles con el presupuesto de la obra presentado 
por la Contratista y complementará lo necesario con precios de mercado 
para materiales, mano de obra, equipos, etc. 
e) Presentará a la Empresa en base catorcenal, un resumen de los cambios 
o extraordinarios que se han presentado en la obra y su respectivo 
importe, así como la incidencia global de los mismo en el costo de la 
obra. 
Dado que algunas de las partidas no se ejercerán completamente, al ejecutarse 
cantidades menores a las previstas, la Dirección de Proyecto irá obteniendo un 
balance final por partida, mismo que contribuirá con el objetivo de mantener 
una visión panorámica y permanente del costo total de la obra. 
Revisión de precios unitarios 
Hará la revisión de los precios unitarios de los conceptos extraordinarios que 
hayan sido presentados por la Contratista, en los presupuestos correspondientes a 
cambios o partidas adicionales. 
Dichas revisiones se harán de conformidad con los lincamientos que marque la 
Empresa. 
Reuniones de Trabajo 
Llevar a cabo una reunión semanal con la contratista para revisión de todos los 
temas referentes a la obra. 
Celebrar una reunión semanal con el personal de k empresa, bien sea en el 
lugar de la obra o en ks oficinas de ésta. 
Participar en ks reuniones extraordinarias en ks que se le requiera por parte de 
k Empresa, asi como cualquier otra reunión que sea necesaria para el adecuado 
avance del proyecto y/o obra. 
- Preparar ks órdenes del día previstas a ks juntas, así como ks minutas 
provisionales, realizadas a mano en el día y lugar de k junta, recabando ks 
firmas de los asistentes. 
- Elaboración de las minutas definitivas de ks juntas (a más tardar al día siguiente 
de k reunión). 
Distribución de las minutas (al día siguiente de la reunión), acusando los recibos 
correspondientes de todos los participantes en k reunión de referencia, así 
como las instancias que por k naturaleza de los puntos tratados requieran ser 
informadas. 
Seguimiento a los acuerdos tomados en ks juntas celebradas hasta su 
conclusión. Para tal fin, al tomar nota de dichos acuerdos en ks minutas de las 
juntas, señalará instancia y persona responsable y k fecha de compromiso para 
la acción que se pretenda realizar. 
Suministro de materiales por parte de la Contratante y manejo de donativos en 
especie.- Revisará el programa de suministros de materiales de la contratista, 
preparando a su vez un programa de las fechas últimas en las que la contratista 
podrá aceptar los materiales donados sin que se afecte el programa de ejecución de 
obra. 
Recibirá los donativos en especie en la obra, haciendo entrega de los mismos a 
la Contratista, se efectúen de conformidad con lo siguiente: se hará en base al 
precio de los materiales que la contratista tenga registrados en las tarjetas de 
precios unitarios que correspondan al presupuesto en base al cual se firmó el 
contrato. 
Apoyará al a Empresa en todo lo referente a la gestión y comunicación con los 
donadores de materiales, equipos o accesorios cuando se requiera por la 
Empresa, previo requerimiento escrito de la Contratante de que dichas 
instancias, es decir la Dirección de Proyecto y la Empresa, participen en este 
tema de gestión de donativos. Lo anterior significa que la Dirección de 
proyecto se hará cargo cuando se le requiera de la visita de dichos donadores, la 
propia gestión de los detalles para el suministro de donativos particulares y el 
seguimiento a la entrega, así como a la custodia de dichos donativos en especie. 
Materiales obtenidos con descuento especial 
Mantendrá un registro de los materiales en los que la contratante tiene un 
descuento especial. Dicha información la irá recabando a través de la empresa, 
además por su cuenta, la Dirección de Proyecto procurará obtener los mayores 
descuentos posibles por el suministro de aquellos materiales que se acuerden con la 
Empresa. Para lo anterior se sujetará a los plazos de entrega necesarios y las 
condiciones de pago que le indique la Empresa. 
Informará a la contratista con oportunidad (antes de que ésta realice los 
pedidos), cuales son los materiales para los que la Contratante tiene un 
descuento especial. 
Dará seguimiento a que la Contratista aplique los descuentos procedentes por 
la disminución en el precio de adquisición de los materiales. 
Reportes 
Se elaborará un reporte general de avance y económico que se entregará cada 
14 días a la Empresa. 
Bitácora de obra 
Apertura de la bitácora de obra a través déla cual la Dirección de Proyecto dará 
las instrucciones que correspondan a la contratista. 
Firmará la bitácora de obra, por parte del representante de la Dirección de 
Proyecto, así como recabar las firmas del representante legal de la contratista y 
los representantes locales que se harán responsables de la ejecución de la obra. 
La Dirección de Proyecto deberá dar respuestas a todas y cada una de las 
anotaciones de la Contratista señalando en cada caso lo procedente. Por ningún 
motivo se dejará sin contestar alguna de dichas notas. 
Bitácora de Dirección de Proyecto 
Apertura de bitácora de Supervisión de Obra, pata uso exclusivo de la Empresa 
y la Dirección de proyecto, recabando las firmas de los representantes 
correspondientes. Dicho medio será el que se utilizará para la comunicación 
entre las instancias a reserva de otros documentos que pudieran surgir entre 
ambas partes y los cuales conservará la Supervisora en un archivo previsto para 
tal fin como parte integral de dicha bitácora. 
Constancia de Topografía al inicio de los trabajos 
Al margen de los planos topográficos que se integren en la totalidad del 
proyecto, la Dirección de Proyecto tendrá la siguiente precaución: hará una nota en 
la bitácora dejando constancia de que la contratista ha verificado la topografía 
existente en su planimetría, altimetría y afectaciones y pasos de instalaciones, 
quedando de acuerdo en que es la que corresponde a los planos que se firmarán 
para efecto de constancia, antes del inicio de los trabajos de construcción. Dichos 
planos serán custodiados por la Supervisora hasta el término de la obra. Será un 
requisito indispensable para iniciar la obra, el que se cuente con dichos planos 
topográficos firmados por la Contratista. 
Apego al proyecto 
Verificará en todo momento que la Contratista se apegue al proyecto ejecutivo 
en todas sus especialidades. 
Apego a las especificaciones de materiales, equipos, accesorios y otros 
productos 
Se cerciorará que la Contratista utilice los productos, marcas, indicados en las 
especificaciones correspondientes a cada concepto. 
Verificación del proceso constructivo 
Dará seguimiento a la correcta realización de las actividades de construcción 
realizadas de conformidad con las especificaciones constructivas 
correspondientes. 
Tendrá especial cuidado con los elementos de concreto con acabado aparente 
para los cuales hará la revisión previa de la madera a utilizar como cimbra, 
indicando el retiro de toda aquella que no cumpla con la calidad requerida. 
Muestras 
Coordinará la realización, fabricación y obtención de muestras de mobiliario, 
accesorios, puertas, ventanas, vigas de madera, accesorios eléctricos, para que 
puedan ser autorizados por personal de la Empresa. 
Acabados 
Solicitará muestras autorizadas por la Empresa de todos los acabados a colocar, 
entregando a su vez muestras a la Contratista, la cual deberá firmarlas de 
recibido sobre una pieza etiquetada. Para el caso de aplanados, pisos de 
concretos, etc., serán revisados por personal de la Empresa y en su caso 
aprobados por escrito y en bitácora a la Contratista. 
Trazo y nivelación 
Tmplementación de un banco de nivel principal para la obra. 
Revisión del trazo de los edificios, instalaciones etc. 
Seguimiento a que en la obra se respeten los niveles originales del terreno 
cercano a la obra y del resto del predio donde se realiza la misma y que se 
lleguen a modificar únicamente por la autorización expresa y escrita que dé la 
Empresa. 
Tolerancias 
Verificación de los elementos construidos respecto a sus tolerancias en niveles, 
desplomes, dimensiones, etc. 
Laboratorio de Control de Calidad de materiales 
Control sobre la empresa de Laboratorio de Control de Calidad que realice las 
pruebas sobre los materiales de construcción utilizados. 
Seguimiento a las recomendaciones que dé el laboratorio de control de calidad 
en cuanto a los materiales muestreados, por ejemplo, reemplazo de materiales, 
demoliciones, etc. 
Coordinación de los Servicios realizados por terceros 
Dado el caso de que se contraten los servicios de asesoría de alguna empresa o 
persona, la Dirección de Proyecto se hará cargo de preparar las bases para solicitar 
las cotizaciones, analizar las mismas y recomendar la que considere más adecuada, 
así como proponer los contratos correspondientes y llevar a cabo la coordinación 
de los mismos y así como la implementación de las acciones que como 
consecuencia se deriven tanto en el proyecto como en la obra. 
Instalaciones y equipos 
Hacer las pruebas de funcionamiento que garanticen que los equipos colocados 
funcionen de conformidad con lo indicado en el proyecto y en las 
especificaciones correspondientes. 
Entrega de manuales de operación al personal de la Empresa, así como la 
coordinación de la capacitación de los usuarios u operarios futuros, si la 
Empresa lo solicita. 
Cambios al Proyecto según los construido 
La Supervisora de hará responsable de coordinar las acciones necesarias para 
que al final de la obra exista un juego de planos que contenga todas las 
modificaciones que por cuestiones de mejora o accidentes se hayan llevado a 
cabo en la obra. 
Dichas acciones comprenden entre otras: 
• Registro de los cambios realizados en la obra respecto al proyecto original, 
bien sea que hayan sido previstos o accidentales, indicándolos inicialmente 
sobre copias del proyecto y realizando los croquis adicionales que se 
requieran apoyándolos en su caso con fotografías y /o video cuando sea 
necesario. 
• La cotización de los servicios de implementación de los cambios ejecutados 
en la obra, en el proyecto original, así como el análisis de las ofertas que se 
presenten y la recomendación de fallo correspondiente. 
" La contratación a través de la Empresa y seguimiento de los servicios de 
implementación de los cambios realizados en obra, en el proyecto original a 
través de proveedores calificados. 
• La entrega del proyecto a la Empresa que incluya las adecuaciones afectadas 
en el mismo, conforme a la obra tal y como fue ejecutada. 
Reportes gráficos 
Llevarán un reporte fotográfico de los eventos más relevantes, anexándolos en 
su reporte catorcenaL Así mismo llevará un archivo fotográfico de los puntos 
relevantes a corregir o demoler en la obra.. Con objeto de poder evaluar en 
forma gráfica el avance de la obra. La Dirección de Proyecto tomará algunas 
fotografías panorámicas en las que se aprecie la mayor parte de la obra posible. 
Estas fotografías deberán tomarse cada período desde los mismos lugares. 
Se tomará video de la obra con una periodicidad máxima de una semana. Se 
tomará video de los puntos que se considere fundamentales para hacer 
reclamaciones de obra mal ejecutada a la Contratista. 
Seguridad 
Verificará en forma periódica que el personal de la Contratista, el propio así 
como cualquier visitante, utilice el equipo de seguridad. 
Se cerciorará de que los audamios, rampas, escaleras, puentes, etc., reúnan los 
requisitos de seguridad para su uso. 
- Verificará la colocación de los señalamientos de seguridad que se requieran por 
parte de la Contratista. 
Implementará los mecanismos necesarios para tener un adecuado control de 
acceso a la obra. 
A reserva de las intervenciones inmediatas que se requieran amonestará por 
escrito a la contratista por las fallas de seguridad detectadas, indicando las 
pautas para corregir las mismas y tomando las acciones preventivas que se 
requieran. 
Vigilancia 
- Verificará que la Contratista implemente las medidas de vigilancia necesarias 
para salvaguardar las pertenencias del personal, así como los equipos y 
materiales de la obra. 
Confidencialidad 
Toda la información referente a la obra y al cliente deberá ser manejada por la 
Dirección de Proyecto bajo estricta confidencialidad. 
Higiene de la obra 
Verificará que las instalaciones para los obreros y las que correspondan al 
personal de operación de la obra y de Dirección de Proyecto o visitantes 
cumplan con las normas de higiene señaladas por las SSA. 
En particular cuidará de que las instalaciones de sanitarios, comedor, 
dormitorios, etc., que lleguen a utilizar el personal obrero y profesional que 
participe en la obra se encuentre higiénico. 
7. Cierre de la Obra 
Alcance General.- Verificación de volúmenes de obra contra pagos efectuados, 
identificación y seguimiento a corrección de fallas constructivas, revisión de los 
documentos de cierre (estimaciones, generadores, pagos a dependencias oficiales, etc.) 
verificando que estén completos, entrega de manuales de operación al cliente, etc. 
Verificará el total de los volúmenes de obra estimados por cada concepto 
contra lo realmente ejecutado, bien sea que los conceptos correspondan al 
catálogo original o sea extraordinarios. 
Hará el cierre del plan maestro, en el cual quedarán plasmados la totalidad de 
los conceptos de obra y servicios involucrados. 
Elaborará un acta de recepción parcial de la obra en la que se listarán las 
omisiones o fallas que la contratista tendrá que realizar o corregir. Así mismo, 
se verificarán los documentos de la obra, señalando a la contratista los faltantes 
para poder realizar el cierre. 
Elaborará el acta de recepción definitiva de la obra, previa verificación de que la 
Contratista haya llevado a cabo las correcciones procedentes. 
Entregará a la Empresa los manuales de operación de los equipos instalados. 
Revisará que las garantías de los equipos y accesorios correspondan a las 
especificaciones. 
Entregará a la Empresa las garantías de equipos y accesorios. 
Verificará que la contratista no adeude pagos al IMSS, Infonavit, AFORE, 
Sindicatos, etc. 
Recabará las fianzas de garantía de conformidad con los formatos estipulados, 
entregándolas al personal de la Empresa. 
Elaborará las actas de cierre de obra. 
FACTORES A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE UNA GERENCIA 
DE PROYECTOS 
Experiencia General 
• Contratista General 
• Administración de Proyectos 
• Planeación y control de proyectos 
* Inspección 
• Coordinación y optimización de diseño/ingenierías 
• Método de programación (ruta crítica, Gantt) 
• Métodos para elaboración de presupuestos 
• Conocimiento de diseño 
• Otra experiencia aplicable 
Estabilidad Financiera 
• Estabilidad en referencia a la carga de trabajo actual 
• Estabilidad financiera global 
Organización 
• Carga de trabajo actual 
• Personal disponible 
• Personal clave 
• Requerimientos/prácticas de selección y contratación 
Experiencia Especializada 
* Familiaridad con la zona / región 
• Conocimiento especializado 
• Experiencia en la industria 
Referencias • Clientes actuales 
• Clientes previos 
• Proveedores actuales 
• Proveedores previos 
Entendimiento de los requerimientos del proyecto 
• Anticipación a problemas 
• Entendimiento de aspectos especiales 
• Entendimiento de los objetivos del cliente 
• Entendimiento de los componentes del proyecto 
• Entendimiento de las prácticas en la zona / región 
* Entendimiento de las condiciones particulares del predio 
Filosofía del negocio 
• Otros giros de su negocio 
• Posibles conflictos de interés 
• Honestidad 
• Capacitación 
• Investigación y desarrollo 
• Otros factores 
Propuesta de plan preliminar 
• Estrategia global 
• Programación preliminar 
• Presupuestos preliminares 
• Organización propuesta 
• Alcance de los servicios propuestos 
• Servicios incluidos 
Sistemas • Control contractual y presupuestal 
• Planeación y control de la duración del proyecto 
• Manejo de documentación (minutas, reportes, comunicados, 
* Estructura computacional 
• Desarrollo de sistemas propios 
• Otros factores 
Propuesta económica 
• Costos reembolsables 
• Costos no reembolsables 
• Base de contratación 
• Otras bases 
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
Al iniciar un proyecto se deberá realizar la consulta de la reglamentación y de las 
normas que estén en vigor (Municipio, Estado, Federación) debemos tomar en cuenta 
que todas estas leyes o planes siempre tienen modificaciones y debemos estar 
actualizados y en contacto con las autoridades para tomar en cuanta estos cambios y es 
necesario confirmar la factibilidad de servicios que requerimos para nuestro proyecto. 
Permisos Gubernamentales: Municipio 
Estado 
Federación 
Normas de construcción en vigor 
Servicios: Energía eléctrica 
Agua 
Gas 
Drenajes 
Transporte 
Telefonía 
Equipamiento Industrial 
Vías de comunicación 
Inversión Disponible: Monto con el que se cuenta para el desarrollo del proyecto. 
Áreas disponibles 
Estándares de la Empresa. 
NOTIFICACIÓN DE NO_FACTI BILI DAD DEL PROYECTO 
El líder del proyecto deberá notificar al responsable del mismo y éste a su vez 
deberá hacer lo mismo con el requisitor. La gerencia de planta y/o la dirección técnica 
deberán ser informados al respecto. 
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PRESUPUESTO CONCEPTUAL 
El líder del proyecto deberá de elaborar el presupuesto conceptual después de 
que éste ha sido evaluado en lo que respecta a su factibilidades. 
a) Se deberá realizar un catálogo de conceptos por partidas generales tratando de 
que sean descritos lo más posible los alcances de cada una de ellas para de esta 
manera tener especificado cada concepto. 
b) Se deberá de elaborar un programa esperado de ejecución del proyecto, 
incluyendo en él las etapas de anteproyecto, proyecto ejecutivo, licitación de los 
trabajos, ejecución de obra y finiquito de contratos. 
c) Se deberán incluir los costos completos del proyecto que incluyen: supervisión, 
viáticos, impuestos, permisos, factibilidad, ingenierías, etc., para tener una idea 
general del costo del proyecto. 
4.3. Posibles fallas, soluciones, acciones preventivas 
Posibles Fallas Soluciones Acciones Preventivas 
1. N o seguir las políticas de 
operación de Proyecto« 
para asignar al líder del 
Proyecto, de acuerdo al 
monto de la Inversión 
1. Corregir en caso de que 
la asignación haya sido 
incorrecta. 
1. Capacitación a 
involucrados. 
2. Mantener el Sistema 
Disciplinado. 
3. Verificar Políticas de 
Operación de Proyectos. 
2. E n caso de requerir un 
E D P , n o concursar al 
menos a 3 de la base de 
contratistas autorizados. 
1. N o asignar hasta que se 
hayan analizado al menos 
3 opciones. 
2. Solicitar apoyo a la 
Dirección de 
Abastecimientos 
Corporativo. 
1. Capacitación a 
involucrados 
2. Mantener el sistema 
disciplinado 
3. Mantener actualizada la 
base de datos de 
contratistas 
3. Nombrar a un líder del 
Proyecto que n o cumple 
con el perfil, en caso de 
utilizar recursos internos. 
1. Proponer nuevo líder del 
Proyecto 
2. Nombrar nuevo líder del 
proyecto 
1. Capacitación a 
involucrados 
2. Mantener el sistema 
disciplinado 
3. Conocer al personal y 
tener asignaciones po r tipo 
de proyecto y de acuerdo 
a carga de trabajo 
4. N o realizar el estudio de 
Factibilidad de Proyecto 
correctamente. 
1. Realizarlo de acuerdo a 
procedimiento 
1. Capacitación a 
involucrados 
2. Mantener el sistema 
disciplinado 
5. N o informar a la 
dirección de 
Abastecimiento 
Corporativo el 
presupuesto conceptual 
1. Informar a la Dirección 
de Abastecimiento 
Corporativo 
1. Capacitación a 
involucrados 
2. Mantener el sistema 
disciplinado 
6. Realizar la solicitud de 
Inversión con 
información fallante 
1. Complementar con la 
información falcante 
1. Capacitación a 
involucrados 
2. Mantener el sistema 
disciplinado 
3. Prever el que no haya 
falta de información. 
Tabla 4.3.1. Posibles fallas, soluciones y acciones correctivas durante la selección de la dirección del 
4.4. Políticas de Operación de Proyectos 
Una vez autorizado el proyecto conceptual se deberá contratar los servicios de un 
Especialista en Dirección y Desarrollo de Proyectos, en Proyectos que no excedan de: $ 
, y éste deberá de cumplir con el perfil del Líder del Proyecto, en 
caso contrario deberá de cumplir con el mismo perfil; en caso de no cumplir con éste, 
se deberá buscar personal que cumpla con el mismo. 
=> Se deberá seguir el procedimiento de Licitación de Especialista en Dirección y 
Desarrollo de Proyectos, siempre existiendo al menos 3 candidatos, de lo 
contrario no se deberá realizar la asignación. 
=> Todos los candidatos deberán estar en la base de contratistas autorizados por la 
Dirección de Abastecimiento Corporativo. 
=> No será válida la cotización que llegue en sobre abierto.. 
La selección del ganador será la que el Comité de Contratos decida por mayoría 
de votos. 
=> Para cada contratación se deberá firmar un Contrato de Prestación de Servicios, 
de acuerdo a las políticas de la Empresa. 
=> El Presupuesto Conceptual deberá ser autorizado bajo las políticas de la 
Empresa de Inversiones en Activo Fijo. 
=> El Presupuesto Conceptual deberá notificarse a la Dirección de Abastecimiento 
Corporativo. 
=> Ningún proyecto tendrá continuidad si no está autorizado el Presupuesto 
Conceptual. 
4.5. Check-List 
Actividad a Realizar Cumple No Cumple Observaciones 
Selección de las compañías de 
Gerencia de Construcción. • • 
Concurso para la selección de 
Gerencia de Construcción. • • 
Analizar las propuestas para 
seleccionar al ganador. • • 
Contratación del E.D.P. de la 
Gerencia de Construcción. • • 
Inicio de la coordinación del 
Anteproyecto • • 
5. DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO 
5.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 
El objetivo de esta etapa es asegurar el contar con un procedimiento estandarizado para 
desarrollar la ingeniería básica del Proyecto y obtener con la mayor precisión y calidad el 
anteproyecto a desarrollar. 
Figura 5.1.1 Desarrollo del anteproyecto 
HAY CAMBIOS? •{VER 3 
LNO 
VER 2 
Figura 5.1.2. Diagrama de flujo para el Desarrollo del Anteproyecto 
Figura 5.1.3 Estructura otganizacional pata el Desarrol lo del Anteproyecto. 
5.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 
5.2,1. Inicio del procedimiento para la asignación del Anteproyecto 
5.2.1.1. Presentación de Candidatos a Concurso 
Ya autorizado el proyecto, el líder del proyecto, cuando es extemo (EDP) deberá de 
presentar al comité de Contratos los candidatos (arquitectos y proyectistas) que cumplan con 
los requisitos establecidos en las Bases para Concursar Arquitectos y Proyectistas (anexo 10), 
el comité deberá dar la autorización para invitados a concurso. Al menos deben de ser 3 los 
autorizados por función. 
En caso de realizarse con recursos internos, el líder del proyecto deberá de visitar el 
área solicitante y clarificar los alcances del proyecto y presentar de igual forma los candidatos 
al respecto y el comité dará la autorización correspondiente. En caso de autorización de los 
recursos internos pasar al inciso B. En caso de no autorización, el líder del proyecto deberá 
presentar nuevos candidatos. 
5.2.1.2. Invitación a Concurso 
El líder del proyecto (interno o extemo) deberá invitar a concursar a los candidatos ya 
autorizados y deberá de entregar a cada uno el Pliego de Requisitos para Concursar 
Anteproyecto (anexo 11), indicándoles la fecha límite de entrega, esto de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. 
5.2.1.3. Entrega de Sobres Cerrados a Comité de Contratos 
El líder del proyecto deberá recibir las cotizaciones de cada uno de los candidatos en 
sobre cerrado y sellado y los deberá presentar al comité de contratos quienes los abrirán en 
la sesión correspondiente, esto en el caso de utilizar recursos extemos. 
Una vez revisadas por el comité, el líder del proyecto deberá realizar la comparativa de 
precios (anexo 12), y presentarla de nueva cuenta al comité para la selección del ó los 
ganadores, esto de acuerdo a las políticas de operación de proyectos. En caso de quedar 
desierto el concurso, se repetirá el proceso. 
5.2.1.4. Contratación del Anteproyecto 
Una vez definidos él o los ganadores, el responsable del proyecto deberá de comunicar 
a los mismos acerca de la decisión y firmar un contrato de prestación de servicios de acuerdo 
a las políticas de la Empresa. 
5.2.2. Elaboración de Anteproyecto 
El líder del proyecto deberá coordinar la realización del Anteproyecto de acuerdo al 
procedimiento de desarrollo del Anteproyecto (anexo 13). 
5.2.3. Revisión de Anteproyecto por Líder 
El líder del proyecto deberá revisar el Anteproyecto con los contratistas en caso de 
utilización de recursos externos y con el equipo de trabajo en caso de utilización de recursos 
internos, esto bajo el Procedimiento de Revisión de Anteproyecto (anexo 14). 
En caso de no cumplir con las especificaciones se deberán realizar los cambios 
correspondientes y volver a revisar. 
En caso de cumplir con las especificaciones se presentará al comité de contratos para 
su autorización. 
5.2.4. Autorización de Anteproyecto 
En caso de que las adecuaciones sean autorizadas por el comité de contratos e 
impliquen incremento a la inversión, el responsable del proyecto deberá generar una 
Solicitud de Modificación de Inversión de acuerdo a las políticas de la Empresa, e informar a 
la dirección de abastecimientos y seguir las políticas de operación de proyectos. 
En caso de no autorización de cambios, seguir las políticas de operación de proyectos. 
En caso de autorización, continuar con el desarrollo del proyecto ejecutivo. 
Anexo 10 
BASES PARA CONCURSO DE ANTEPROYECTO Y 
PROYECTO EJECUTIVO (PLIEGO DE REQUISITOS) 
O B J E T I V O 
La razón de realizar este concurso es contar con las distintas opciones de anteproyectos 
para desarrollar un edificio de oficinas o nave industrial y al mismo tiempo, dades la 
oportunidad de demostrar las habilidades que sabemos tienen, así pues, el cliente podrá 
seleccionar la propuesta más adecuada a sus necesidades y el ganador conseguirá el contrato 
para la continuación del anteproyecto y en su momento el de la ejecución del proyecto 
arquitectónico. 
C O N C U R S O 
Consideraciones Generales 
1. El proyecto deberá tener la facilidad de construirse en dos etapas, contando cada 
una con el 50% del área utilizable e interfiriendo lo menos posible con la primera al 
momento de construir la segunda. 
2. El proyecto deberá incluir como mínimo todos los espacios arquitectónicos 
mencionados en el programa arquitectónico. 
3. El proyecto deberá tener el carácter propio de este género. 
4. Deberá tener el mayor número de metros cuadrados aprovechables. 
5. Los lincamientos municipales generales que acatarán son COS Coeficiente de 
Ocupación del Suelo 0.75%, CUS Coeficiente de Utilización del Suelo 1.5 veces, área 
de estacionamiento por cada m2 de construcción. 
6. Deberá tener la versatilidad de usarse o no el acceso vehicular y peatonal posterior 
en el caso de que algún día exista calle. 
7. Deberá considerar el asolamiento y la orientación. 
8. Se pretende que el edificio sea de fácil reconocimiento e identificación, que cuente 
con un carácter propio e interés, pero que no sea demasiado ostentoso y no pase de 
moda. 
9. Es de esencial interés que se cuídenlos costos de mantenimiento. 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
Áreas Exteriores 
1. Acceso peatonal 
2 Acceso y salida de vehículos 
3. Vestíbulo principal 
4. Areas jardinadas 
Áreas de Servicios Generales 
1. Estacionamiento 
2. Bodegas o archivos 
3. Cuarto de mantenimiento 
4. Seguridad y control de accesos 
5. Cisterna 
6. Equipos especiales (hidroneumático, aire acondicionado, subestación eléctrica, fibra 
óptica, etc.) 
Formato de Presentación 
1. La presentación se hará en láminas de 1.20 x 0.70 mts ya sea dibujando directamente 
o por medio de montaje, cuidando en este caso que no se desprenda fácilmente. 
2. El proyecto se presentará en plantas, elevaciones, cortes y axonometrías (no 
perspectivas). 
3. Deberá incluir el diseño o adecuación de la zona a los accesos del predio. 
4. Se dibujará una axonometría de tipo aéreo para todo el conjunto, para lo cual se 
usará una sola lámina. 
5. El tipo de presentación será en CAD (última versión) con autorización previa por 
escrito de la compañía coordinadora del concurso, las acotaciones serán a ejes y 
totales para su mejor comprensión. 
6. Todas las láminas se enumeran en relación con el total de ellas, ejemplo: 1/5, 2/5, 
etc. (máximo láminas incluyendo la axonometría). 
7. La solución constructiva se propondrá solo a nivel conceptual, cualquier explicación 
a detalle extra a dibujar para ampliar la comprensión del proyecto queda a juicio del 
proyectista pero tendrá que ubicarlo dentro de las láminas descritas anteriormente. 
Aspectos Importantes 
Si por el beneficio del proyecto se decide separar las entidades participantes, se debe 
hacer la aclaración de que a la compañía que se le asigne una de las partidas ya sea de diseño 
y dirección arquitectónica, coordinación y administración de proyecto, o construcción del 
edificio, no podrá participar en otra disciplina que no sea estrictamente la que se le asignó. 
1. Se requiere presentar cotización y alcances bien definidos por la terminación del 
anteproyecto. 
2 Se requiere presentar cotización y alcances bien definidos del proyecto 
arquitectónico y ejecutivo (sin ingenierías). 
3. Especificar materiales y acabados en general 
4- Se solicita desglose de área vendible de oficinas y estacionamientos por separado. 
5. Se solicita desglose de áreas de indivisos de oficinas y de estacionamientos por 
separados. 
6. Se requiere desglose de áreas verdes en metros cuadrados. 
Se entregará a los concursantes la cantidad de $ ( 
) por conceptos de gastos de proyectos mismos que se entregarán a cada 
concursante el día de la entrega de propuestas. 
PLIEGO DE REQUISITOS PARA CONCURSO DE 
ANTEPROYECTO 
PARA EL CONCURSO DE INGENIERÍA. 
1.1. Referencia 
a) Obra motivo del concurso 
Proyecto: 
Ubicación: 
Ciudad: 
b) Sitio, fecha y hora de apertura del concurso 
En las oficinas de: 
Teléfono: 
El día de de 2000 a las hrs. 
c) Excusas 
A las empresas invitadas que decidan no participar en el concurso, se les agradecerá 
presentar excusas a más tardar tres días antes de proposiciones. 
d) Definición de términos 
Proyecto: 
Planta: 
Coordinadora: 
Contratista o empresa: 
Documentos que deberá tener la proposición 
Para que una proposición pueda ser tomada en 
todos los documentos en la forma que se indican en 
satisfacer los requisitos que aquí mismo se estipulan. 
Documento 1 
Entrega de un currículo de la empresa. 
Documento 2 
Programa de trabajo. 
Consistirá en la descripción de los trabajos a realizar en la etapa de terminación de 
anteproyecto con fechas de entrega parciales debidamente firmado. 
Documento 3 
Pliego de requisitos 
El presente pliego de requisitos, debidamente firmado por el representante en todas y 
cada una de sus hojas y en su caso los anexos. 
Documento 4 
Análisis y proposición de anticipo 
Las empresas propondrán la forma de pago y el porcentaje de anticipo que sobre el 
importe total de su proposición considere necesario. 
cuenta en el concurso, deberá contener 
esta cláusula y cada uno de ellos deberá 
Documento 5 
La propuesta deberá incluir 
1. Ingeniería conceptual o básica. 
2. Ingeniería de detalle. 
3. Procuración de equipos y materiales. 
4. Procuración de servicios por administración. 
5. Catálogo de conceptos y presupuesto base de obra. 
6. Especificaciones técnicas de construcción e instalaciones. 
7. Llevar a cabo una revisión cruzada con toda la ingeniería para evitar 
interferencias. 
8. Entregar un juego completo de copias de la ingeniería como revisión A para 
revisión de criterios y posteriormente la entrega de planos originales como 
revisión O. 
9. Entregará un programa de ejecución de ingeniería básica y de detalle de 
erogaciones en general. 
10. En su cotización deberá incluir todos los costos de materiales, copias, 
herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
11. Todos los dibujos y planos del proyecto deberán ser entregados en diskettes en 
CAD última versión. 
12 La memoria de cálculo de las ingenierías básica y de detalle deberán entregarse 
en hojas tamaño carta, encuadernado, debidamente ordenadas y con el 
membrete de la compañía y la firma del ingeniero responsable de cada una de 
las hojas, además de que se deberá de hacer referencia a los planos que se 
generan.. 
Mencionar la fecha de entrega máxima de las propuestas. 
Atte. Coordinador del Concurso. 
COMPARATIVA DE PRECIOS 
P R O Y E C T O N O . F e c h a d e r e a l i z a c i ó n : 
C O M P A R A T I V A D E C O N C U R S O 
P A R A E L A B O R A C I Ó N D E A N T E P R O Y E C T O 
N o . C O N C E P T O S C O M P A Ñ Í A S 
A B C D E 
1 Costo Anteproyecto 
2 Tiempo de entrega 
3 Costo de proyecto ejecutivo 
4 Costo por asesoría en obra 
5 Planos 
6 Maqueta 
7 Perspectiva 
8 Anticipo requerido 
9 Forma de pago 
C O S T O T O T A L 
NOTA: 
Estos costos son más I.V.A. 
E L A B O R Ó R E V I S Ó A U T O R I Z Ó 
Tabla 5.2.1 Tabla de comparativa de precios para el desarrollo del anteproyecto 
DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO 
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO 
El líder del proyecto deberá de coordinarse con el proyectista y con el usuario para 
atender y llenar todas sus necesidades a modo de que el usuario quede totalmente satisfecho 
revisando lo siguiente: 
• Definición de necesidades 
• Definición de área designada 
• Seguridad 
• Requerimiento de servicio (factibilidades), como ejemplo: 
o Agua 
o Energía eléctrica 
o Aire comprimido 
o Gas 
o Accesos 
De tal manera que se prevenga cualquier imprevisto que pueda alterar el curso de la 
obra, así mismo: 
• Participar y promover juntas de trabajo con el contratista y con su cliente. 
• Elaboración y revisión de programas de anteproyecto. 
• Discutir con el equipo de diseño los ajustes pertinentes al anteproyecto. 
• Revisar los dibujos, cortes, fachadas, detalles que se generen. 
• Preseleccionar esquemáticamente en conjunto con el equipo de anteproyecto de 
los sistemas estructurales, mecánicos, equipos, materiales, etc. 
• Solicitar cotizaciones de las diferentes ingenierías. 
• Revisión del antepresupuesto de construcción, así como del equipamiento e 
instalaciones. 
• Informar al cliente de todas las decisiones y cambios del anteproyecto. 
REVISIÓN DE ANTEPROYECTO 
Una vez terminada la elaboración del anteproyecto el líder del proyecto deberá de 
revisar a detalle que se cumpla cada una de las actividades y conceptos mencionados en el 
anexo 13, quedando a su criterio la exclusión de algunas de las actividades que para el caso en 
particular no aplique, cuestionando siempre sobre la mejor solución a los planteamientos 
realizados por el proyectista. 
5.3. Posibles fallas, soluciones, acciones preventivas 
Posibles Fallas Soluciones Acciones Preventivas 
1. En caso de requerir 
contratar recursos 
externos, no concursar al 
menos a 3 de la liase de 
contratistas autorizados 
1. N o asignar hasta que se 
hayan al menos 3 
opciones 
2. Solicitar apoyo a la 
dirección de 
abastecimientos 
1. Capacitación a involucrados. 
2. Mantener el Sistema Disciplinado. 
3. Mantener actualizada la base de datos 
de contratistas 
2. E n caso de utilizar 
recursos internos, no 
seleccionar al equipo de 
trabajo adecuado 
1. Proponer modificaciones 
al equipo de trabajo. 
2. Asignar nuevo(s) 
integrantes del equipo. 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
3. Conocer al personal y tener 
asignaciones po r tipo de proyecto y de 
acuerdo a carga de trabajo 
3. Firmar contrato con 
algún externo en 
condiciones N O 
favorables para la 
Empresa 
1. Modificar contrato 
2. Cancelar contrato 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
3. Revisar políticas de la Empresa para 
contrato de prestación de servicios 
4. N o revisar anteproyecto 
y presentarlo a Comité 
de Contratos 
1. Reunir a los 
involucrados y revisar 
anteproyecto 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
Realizar la solicitud de 
modificación de 
inversión con 
información faltan te 
Complementar con la 
información faltante. 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
3. Preveer el que n o baya falta de 
información. 
Tabla 5.3.1 Posibles fallas, soluciones y acciones correctivas durante el desarrollo del anteproyecto. 
5.4. Políticas de Operación de Proyectos 
Para los proyectos a manejarse con recursos externos se deberán realizar 
contratos del tipo que mejor convenga a la Empresa, de acuerdo a la 
información existente y tomando como referencia el Manual de Tipos de 
Contratación. 
Se deberá seguir el procedimiento para concursar Arquitectos y Proyectistas, 
siempre existiendo 3 candidatos, de lo contrario no se deberá realizar la 
asignación. 
Todos los candidatos deberán estar en la base de contratistas autorizados por la 
Dirección de Abastecimientos Corporativo. 
A todos los candidatos se les deberá entregar el Pliego de Requisitos. 
No será válida la cotización que Uegue en sobre abierto. 
La selección del ganador será la que el comité de contratos decida por mayoría 
de votos. 
Para cada contratación se deberá firmar un contrato de prestación de servicios, 
de acuerdo a las políticas de la Empresa. 
Cualquier adecuación al proyecto que implique incremento al presupuesto 
conceptual deberá notificarse a la Dirección de Abastecimientos Corporativo 
en los proyectos mayores a $ . 
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5.5. Check-List 
Actividad a Realizar Cumple No Cumple Observaciones 
Solicitud y autorización del 
anteproyecto. • • 
Definición de necesidades. • • 
Definición de área asignada para el 
Anteproyecto. • • 
Validación de las factibilidades 
internas y externas. • • 
Validación ante dependencias 
gubernamentales. • • 
Definiaón de posibles Arquitectos 
proyectistas. • • 
Concurso de Anteproyecto • • 
Análisis, revisión y selección de 
anteproyecto pata hacer 
comparativa. 
• • 
Declarar concurso desierto. • • 
Contratación de Anteproyecto y 
Proyecto Arquitectónico. • • 
Elaboración de Anteproyecto 
Arquitectónico. 
• • 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO 
6.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 
El objetivo de esta etapa es asegurar el contar con un procedimiento estandarizado para 
desarrollar la ingeniería a detalle del proyecto y obtener con la mayor precisión y calidad los 
paquetes para concursar su ejecución. 
V. Licitación de la 
Obra 
VI. Supervisión y Administración 
de Obra 
VII. Finiquito de 
Obra 
IV. Desarrollo del Proyecto 
Ejecutivo 
Figura 6.1.1 Desarrollo del proyecto ejecutivo 
NO 
INICIO 
ELABORACIÓN DE INGENIERÍAS Y 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
COORDINACION Y VERIFICACION 
DE INF. CRUZADA CON EDP 
REVISIÓN DE INGENIERÍAS Y 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
SOLICITUD DE MODIFICACION 
DE INVERSIÓN 
FIN 
ELABORACION DE PRESUPUESTO 
BASE, PROGR. DE OBRA Y FLUJOS 
FINIQUITO CON CONTRATISTAS 
1 
• 
PRESENTACIÓN A COMITÉ 
< • 
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE 
PRESUP. DE INVERSIÓN REAL 
OBTENCION DE PAQUETES PARA 
CONCURSO DE OBRA 
FIN 
Figura 6.12. Diagrama de flujo para el Desarrol lo del Proyecto Ejecut ivo 
Figura 6.1.3 Estructura otganizacional para el Desarrol lo del Proyecto Ejecut ivo. 
6.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 
6.2.1. inicio del procedimiento para la asignación del especialista para el desarrollo de 
las ingenierías a detalle. 
6.2.1.1. Presentación de Candidatos a Concurso 
Ya autorizado el proyecto, el líder del proyecto, cuando es extemo (EDP) deberá de 
presentar al comité de Contratos los candidatos para el desarrollo de cada una de las 
ingenierías requeridas, , que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases para 
Concursar Ingenierías a Detalle (anexo 15), el comité deberá dar la autorización para 
invitarlos a concurso. Al menos deben ser 3 los autorizados por especialidad. 
En caso de realizarse con recursos internos, el líder del proyecto deberá presentar de 
igual fomia los candidatos al respecto y el Comité dará la autorización correspondiente. En 
caso de autorización de los recursos internos pasar al inciso b. En caso de no autorización, el 
líder del proyecto deberá presentar nuevos candidatos. 
6.2.1.2. Invitación a Concurso 
El líder del proyecto (interno o extemo) deberá invitar a concursar a los candidatos ya 
autorizados y deberá de entregar a cada uno de ellos el Pliego de Requisitos para concursar 
Ingenierías a Detalle (anexo 16), indicándoles la fecha límite de entrega, esto de acuerdo a las 
necesidades del proyecto. 
6.2.1.3. Entrega de Sobres Cerrados a Comité de Contratos 
El líder del proyecto deberá de recibir las cotizaciones de cada uno de los candidatos en 
sobres cerrado y sellado y los deberá presentar al Comité de Contratos quienes los abrirán 
en la sesión correspondiente, esto en el caso de utilizar recursos externos. 
Una vez revisadas por el comité, el líder del proyecto deberá realizar la comparativa de 
precios (anexo 17), y presentarla de nueva cuenta al comité para la selección del o los 
ganadores, esto de acuerdo a las políticas de operación de proyectos. En caso de quedar 
desierto el concurso, se repetirá el proceso. 
6.2.1.4. Contratación de las Ingenierías a Detalle 
Una vez definidos el o los ganadores, el Responsable del Proyecto deberá de comunicar 
a los mismos acerca de la decisión y firmar un Contrato de Prestación de Servicios de 
acuerdo a las políticas de la Empresa. 
6.2.2. Elaboración de Ingenierías y Proyecto Arquitectónico Ejecutivo 
El líder del proyecto deberá coordinar la realización de las ingenierías y del Proyecto 
Arquitectónico Ejecutivo de acuerdo al procedimiento de elaboración de ingenierías y del 
proyecto arquitectónico ejecutivo, (anexo 18). 
6.2.3. Coordinación y Verificación de Información Cruzada 
El líder del proyecto deberá de recibir la realización de la Verificación de Información 
Cruzada de acuerdo al procedimiento mismo (anexo 19). 
En caso de que se requieran adecuaciones se deberán coordinar la ejecución de las 
mismas y volver a realizar la Verificación de la Información Cruzada. En caso de no existir 
complicaciones se procederá a revisar las ingenierías y el Proyecto Arquitectónico Ejecutivo. 
6.2.4. Revisión de Ingenierías y Proyecto Arquitectónico Ejecutivo 
El líder del proyecto deberá revisar las ingenierías y el Proyecto Arquitectónico 
ejecutivo con los contratistas en caso de utilización de recursos externos y con el equipo de 
trabajo en caso de utilización de recursos internos, esto bajo el procedimiento de revisión de 
las ingenierías y proyecto arquitectónico ejecutivo (anexo 20). 
En caso de no cumplir con las especificaciones se deberán realizar los cambios 
correspondientes y volver a revisar. 
En caso de cumplir con las especificaciones se presentará a Comité de Contratos para 
su autorización. 
6.2.5. Autorización de Ingenierías y Proyecto Arquitectónico Ejecutivo 
En caso de que las adecuaciones sean autorizadas por el Comité de Contratos e 
impliquen incremento en la inversión, el responsable del proyecto deberá generar una 
solicitud de modificación de inversión de acuerdo a las políticas de la Empresa e informar a 
la Dirección de Abastecimientos y seguir las políticas de operación de proyectos. En caso de 
no autorización de cambios, seguir las políticas de operación de proyectos. En caso de 
autorización continuar con la elaboración del presupuesto base, programa de obra y 
programa de flujos. 
6.2.6. Elaboración de Presupuesto Base, Programa de Obra y Programa de Flujos 
El líder del proyecto deberá de realizar el presupuesto base de acuerdo a su 
procedimiento (anexo 21), deberá realizar el programa de obra de acuerdo a su 
procedimiento (anexo 22) y el programa de flujos de acuerdo a su procedimiento (anexo 23) 
y proceder a realizar el finiquito con el ó los especialistas. 
6.2.7. Finiquito con Especialista(s) 
En caso de utilización de recursos externos, el responsable del proyecto conjuntamente 
con el líder del mismo deberán proceder a la realización del Finiquito con el ó los 
Especialistas de acuerdo a su mismo procedimiento (anexo 24) y las políticas de operación 
de proyectos, así como firmar el acta de finiquito de contrato (anexo 25). 
6.2.8. Autorización de Presupuesto de Inversión Real 
Una vez elaborado el presupuesto base, éste deberá presentarse al comité de contratos 
para su autorización, en caso de que se acepte el presupuesto, el comité deberá generar una 
solicitud de autorización de presupuesto de Inversión Real, en caso contrario deberán de 
realizar de nuevo dicho presupuesto. El responsable del proyecto deberá de generar la 
solicitud de autorización de presupuesto de Inversión Real de acuerdo a las políticas de 
inversión en activo fijo de la Empresa, deberá informar a la Dirección de Abastecimientos 
Corporativo. El responsable del proyecto deberá de dar seguimiento a dicha solicitud y 
clarificar las dudas o inquietudes al respecto, así como notificar al comité de dicha 
autorización. En caso de no autorización, deberá informar al comité de contratos y al Líder 
del Proyecto para su revisión. 
6.2.9. Obtención de Paquetes para Concurso de Obra 
Una vez autorizado el presupuesto de Inversión Real, el líder del proyecto deberá de 
generar los paquetes para concurso de obra y proceder a la licitación de la obra. 
Anexo 15 
BASES DE CONCURSO DE INGENIERÍAS A DETALLE 
A continuación se enlistan los requisitos que deberán de reunir los despachos de 
asesoría que hayan sido seleccionados para participar en la licitación para efectuar los 
trabajos de ingeniería a detalle en cada una de las especialidades del proyecto. 
1. Que sea una compañía autorizada por el padrón de contratistas de la Empresa. 
2. Con experiencia en el ramo (mínimo de 5 años) 
3. Con capacidad técnica de su personal y equipo adecuado. 
4. Con capacidad financiera. 
5. Respaldo de la garantía de su servicio. 
6. Conocimiento claro del proyecto. 
7. Apego a especificaciones del pliego de requisitos de concurso de la Empresa. 
PLIEGO DE REQUISITOS (TIPO) 
PARA EL CONCURSO DE INGENIERÍA . 
1.1. Referencia 
a) Obra motivo del concurso 
Proyecto: 
Ubicación: 
Ciudad: 
b) Sitio, fecha y hora de apertura del concurso 
En las oficinas de: 
Teléfono: 
El día de de 2000 a las hrs. 
c) Excusas 
A las empresas invitadas que decidan no participar en el concurso, se les agradecerá 
presentar excusas a más tardar tres días antes de la apertura de proposiciones. 
d) Definición de términos 
En estas especificaciones y sus anexos se entenderá por: 
Proyecto: 
Planta: 
Coordinadora: 
Contratista o empresa: 
Documentos que debetá tener la proposición 
Para que una proposición pueda ser tomada en cuenta en el concurso, deberá contener 
todos los documentos en la forma que se indican en esta cláusula y cada uno de dios deberá 
satisfacer los requisitos que aquí mismo se estipulan. 
Documento 1 
Entrega de un currículo de la empresa. 
Documento 2 
Programa de trabajo. 
Consistirá en la descripción de los trabajos a realizar en la etapa de terminación de 
anteproyecto con fechas de entrega parciales debidamente firmado. 
Documento 3 
Pliego de requisitos 
El presente pliego de requisitos, debidamente firmado por el representante en todas y 
cada una de sus hojas y en su caso los anexos. 
Documento 4 
Análisis y proposición de anticipo 
Las empresas propondrán la forma de pago y el porcentaje de anticipo que sobre el 
importe total de su proposición considere necesario. 
Documento 5 
La propuesta deberá incluir: 
1. Ingeniería conceptual o básica. 
2. Ingeniería de detalle. 
3. Procuración de equipos y materiales. 
4. Procuración de servicios por administración. 
5. Catálogo de conceptos y presupuesto base de obra. 
6. Especificaciones técnicas de construcción e instalaciones. 
7. Llevar a cabo una revisión cruzada con toda la ingeniería para evitar interferencias. 
8. Entregar un juego completo de copias de la ingeniería como revisión A para revisión 
de criterios y posteriormente la entrega de planos originales como revisión O. 
9. Entregará un progama de ejecución de ingeniería básica y de detalle de erogaciones 
en general. 
10. En su cotización deberá incluir todos los costos de materiales, copias, herramientas 
y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
11. Todos los dibujos y planos del proyecto deberán ser entregados en diskettes en 
CAD última versión. 
12. La memoria de cálculo de las ingenierías básica y de detalle deberán entregarse en 
hojas tamaño carta, encuadernado, debidamente ordenadas y con el membrete de la 
compañía y la firma del ingeniero responsable de cada una de las hojas, además de 
que se deberá de hacer referencia a los planos que se generan 
Mencionar fecha de entrega máxima de las propuestas. 
Atte. Coordinador del Concurso 
COMPARATIVA DE PRECIOS 
P R O Y E C T O N O . F e c h a d e r ea l i zac ión : 
C O M P A R A T I V A D E C O N C U R S O 
P A R A E L A B O R A C I Ó N D E P R O Y E C T O E J E C U T I V O 
N o . C O N C E P T O S C O M P A Ñ Í A S 
A B C D E 
1 Costo de Proyecto Ejecutivo 
2 Tiempo de entrega 
3 Costo por asesoría en obra 
4 No. de Planos 
5 Especificaciones Técnicas 
6 Catálogo de Conceptos y Volumetría 
7 Anticipo requerido 
8 Forma de pago 
C O S T O T O T A L 
NOTA: 
Estos costos son más I.V.A. 
E L A B O R Ó R E V I S Ó A U T O R I Z Ó 
Tabla 6.2.1 Tabla de comparativa de precios pata el desarrollo del proyecto ejecutivo. 
ELABORACIÓN DE INGENIERÍA Y PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO 
El líder del proyecto deberá de tomar en cuenta diferentes etapas para elaboración de 
ingenierías y del proyecto arquitectónico tales como: 
• Acomodo de la planta de conjunto en la planta topográfica. 
* Preparar solicitudes de permisos de construcción correspondientes. 
• Revisar y aprobar el proyecto estructural y especificaciones técnicas. 
• Integrar los proyectos estructural y de instalaciones con el arquitectónico. 
• Elaborar los planos definitivos por plotear ya revisados todos estos puntos, 
deberá de elaborar un concurso y seleccionar el contratista para pasasr la 
siguiente etapa de construcción que requiera. 
• Revisar el contrato con el contratista. 
• Participar en juntas con el equipo del proyecto antes y durante la construcción. 
• Visitar periódicamente la obra. 
• Revisar el programa de ejecución del proyecto. 
• Autorizar pagos a los contratistas 
• Cuidar la calidad total del proyecto. 
VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CRUZADA 
El líder del proyecto será responsable de la realización de la verificación de la 
información cruzada entre las diferentes especialidades que intervienen en el proyecto. Es 
decir, él deberá de coordinar las solicitudes de información entre los consultores o 
proyectistas de cada área registrando su fluidez y validando su veracidad. 
1. Solicitud en junta de proyecto, de la información que necesite cada especialista de 
las diferentes ramas que intervienen en el proyecto. 
2. Recepción, revisión y registro de las dudas o necesidades de información que 
requiere cada especialidad, observando que cada una se envíe por escrito con la 
fecha de solicitud y para qué especialidad va dirigida. 
3. Canalización de las requisiciones a quien corresponda. 
4. Recepción y revisión de las respuestas, registrando su fecha de entrega. 
5. Canalización de respuestas a cada especialidad que solicitó sus datos. 
6. Verificación de la inclusión de estos datos en los planos y cálculos finales. 
Anexo 20 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECO EJECUTIVO 
El líder del proyecto deberá verificar que se hayan realizado todos k>s puntos de los 
incisos B y C de esta misma etapa de acuerdo a los anexos 18 y 19. 
Para esta revisión será necesario el mantener un estricto control de avance en el 
desarrollo de las ingenierías como pueden ser 
• Electricidad 
* Hidráulica - Sanitaria 
• Aire Acondicionado 
• Estructura 
• Proyecto arquitectónico 
• Instalaciones especiales 
Para esto será necesario tener juntas semanales individuales y en grupo para el logro 
eficiente y ordenado de la Revisión del Proyecto Ejecutivo a realizar. 
PRESUPUESTO BASE 
Una vez obtenido y autorizado el proyecto ejecutivo el cual deberá de incluir los 
catálogos de conceptos, vohimetms y especificaciones técnicas, se dará a la tarea de integrar 
los presupuestos recibidos de cada área de manera de obtener un presupuesto base total del 
proyecto, es por esto que se le solicitará a los proyectistas que elaboren su catálogo de 
conceptos, volumetrías y precios unitarios como parte de sus alcances para que el líder se dé 
a la tarea de revisar, corregir e integrar en el presupuesto base total del proyecto. 
Es importante que en los presupuestos se manejen a nivel de tarjetas de precios 
unitarios para poder analizar cualquier posible escaladón o modificación en los costos que lo 
integran. A continuación se presenta un formato tipo para la presentación del presupuesto 
base: 
No. 
Descripción de 
Conceptos Uni. Cantidad P.U. Importe 
Ponderación 
de valor % 
total 
Tabla 6.2.2 Forma del presupuesto base. 
PROGRAMA DE OBRA 
Una vez obtenido el proyecto ejecutivo, así como las limitaciones en tiempo para la 
realización de la obra, el líder del proyecto deberá de elaborar un programa maestro de obra 
y un subprograma de cada especialidad, el cual deberá ser revisado y validado con la 
compañía constructora tomando en cuenta lo siguiente: 
• Realización y revisión de la ruta crítica 
• Logística y disposición del procedimiento constructivo 
• Análisis de los factores de seguridad 
• Tiempo de inicio y terminación del proyecto 
• Tiempos de entrega de materiales 
• Elaboración del programa en una gráfica de Ghantt 
January February 
ID Actividad 2/01 | 9/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 6/02 | 13/02 | 20/02 | 27 
1 i 
2 r r s r a 
3 
4 
5 -
6 TT 
7 
Figura 6.2.1 P r o g r a m a T i p o 
PROGRAMA DE FLUJOS 
Al obtener el catálogo de conceptos, presupuesto base y el programa de ejecución de 
obra validados de acuerdo a un procedimiento de construcción y vigilando las políticas de 
seguridad de la empresa, así como los inconvenientes en cuanto a paros de producción y 
limitantes de flujo de efectivo que se marque, el líder del proyecto, deberá de marrar el valor 
económico a cada actividad expresada en el programa de obra en cada gráfica de gastos, de 
manera que se pueda estimar las cantidades de efectivo que habrá de pagar a la contratista 
por esa cantidad en determinada fecha y de esta forma al sumar el monto de diversas 
actividades de una misma fecha, obtendremos el total esperado de la estimación en 
determinado día, de acuerdo al programa de ejecución. 
FINIQUITO CON ESPECIALISTA 
El líder del proyecto deberá de realizar el finiquito del contrato con los especialistas de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 
1. Revisión de la terminación de los trabajos de acuerdo con los alcances descritos en 
el contrato. 
2 Verificación del cumplimiento de los trabajos de acuerdo con las normas oficiales y 
estándares de la Empresa. 
3. Se deberá solicitar las garantías necesarias de acuerdo con las políticas de operación 
de la Empresa. 
4. Se deberá de llenar los formatos de finiquito de contrato (anexo 25). 
5. Se recabarán las copias de los pagos por concepto de sindicatos, pagos del IMSS, 
etc. 
6. Se recabarán las firmas de autorización de las personas indicadas en este 
procedimiento. 
ACTA DE FINIQUITO DE CONTRATO 
NOMBRE DE LA PLANTA 
P L A N T A : 
S U P E R V I S I Ó N : 
P R O Y E C T O : 
C O M P A Ñ Í A : 
Con fecha del estando presentes los señores 
Se realizó formalmente el cierre administrativo del contrato No. , en la cual 
se establece la conformidad de los números finales en el finiquito de contrato; declarando 
con la fecha anteriormente citada, como terminados los trabajos de 
. en 
.con un monto de 
Así mismo por este medio, declaramos que dicha cantidad ha sido pagada 
convenientemente en su totalidad. 
El Contratista 
Gerente de Abastecimientos 
La Supervisión 
Usuario 
Responsable del Proyecto Gerencia de Planta 
6.3. Posibles fallas, soluciones, acciones preventivas 
Posibles Fallas Soluciones Acciones Preventivas 
1. E n caso de requerir 
contratar recursos 
extemos, no concursar al 
menos a 3 de la base de 
contratistas autorizados, 
esto por especialidad 
1. N o asignar hasta que se 
hayan analizado al menos 
3 opciones 
2. Solicitar apoyo a la 
Dirección de 
Abastecimiento 
Corporativo 
1. Capacitación a involucrados. 
2. Mantener el Sistema Disciplinado. 
3. Mantener actualizada la base de datos 
de contratistas 
2. E n caso de utilizar 
recursos internos, no 
seleccionar al equipo de 
trabajo adecuado 
3. Firmar contrato con 
algún externo en 
condiciones N O 
& vota bies para la 
Empresa 
1. Proponer modificaciones 
al equipo de trabajo. 
2. Asignar nuevo(s) 
integrantes del equipo. 
1. Modificar contrato 
2. Cancelar contrato 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
3. Conocer al personal y tener 
asignaciones por tipo de proyecto y de 
acuerdo a carga de trabajo 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
3. Revisar políticas de la Empresa para 
contrato de prestación de servicios 
4. N o realizar la 
coordinación y 
Verificación de 
Información Cruzada 
1. Realizarla antes de 
continuar para la Revisión 
de las Ingenierías y 
proyecto arquitectónico 
ejecutivo. 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
5. Incumplimiento de 
alguno de los 
especialistas contratados 
1. Exigir el cumplimiento 
2. Cancelar contrato y 
seleccionar uno nuevo. 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
3. Seguimiento de Avances 
6. Incumplimiento de 
alguno de los 
especialistas contratados 
1. Complementar c o n la 
información faltante 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
7. Incumplimiento de 
alguno de los 
especialistas contratados 
1. Informar a la Dirección 
de Abastecimiento 
Corporativo. 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
Tabla 6.3.1 Posibles fallas soluciones y acciones correctivas durante el desarrollo del proyecto ejecutivo. 
6.4. Políticas de operación de Proyectos 
Para los proyectos a manejarse con recursos externos se deberán realizar 
contratos del tipo que mejor convenga a la Empresa, de acuerdo a la 
información existente y tomando como referencia el Manual de Tipos de 
Contratación. 
Se deberá seguir el procedimiento para concursar Arquitectos y Proyectistas, 
siempre existiendo 3 candidatos, de lo contrario no se deberá realizar la 
asignación. 
- Todos los candidatos deberán estar en la base de contratistas autorizados por la 
Dirección de Abastecimientos Corporativo. 
A todos los candidatos se les deberá entregar el Pliego de Requisitos. 
- No será válida la cotización que llegue en sobre abierto. 
La selección del ganador será la que el comité de contratos decida por mayoría 
de votos. 
Para cada contratación se deberá firmar un contrato de prestación de servicios, 
de acuerdo a las políticas de la Empresa. 
Cualquier adecuación al proyecto que implique incremento al presupuesto 
conceptual deberá notificarse a la Dirección de Abastecimientos Corporativo 
en los proyectos mayores a $ . 
No se deberá realizar el finiquito con especialista(s) sin la autorización del 
comité de contratos. 
Ningún proyecto tendrá continuidad si no está autorizado el presupuesto de 
inversión real. 
6.5. Check-List 
Actividad a Realizar Cumple No Cumple Observaciones 
Gerencia de Proyectos 
Revisión del Anteproyecto 
Elaboración de Proyecto 
Arquitectónico. 
Análisis de funcionalidad de 
Proyecto Arquitectónico. 
Selección de posibles compañías 
para Ingenierías estructuristas, 
eléctricos, hidrosanitarios, aire 
acondicionado, etc. 
Concursos de ingenierías. 
Análisis, revisión y selección de 
compañías para ingenierías. 
Declarar concurso desierto. 
Contratación de ingenierías. 
Elaboración de ingenierías. 
Coordinación y verificación de 
información cruzada entre 
especialidades. 
Corrección de datos. 
Obtención del proyecto ejecutivo. 
Elaboración de presupuesto base y 
programas de obra y flujos. 
Obtención de paquetes para 
concurso de obra. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
7. LICITACION DE OBRA 
7.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 
Contar con un procedimiento que asegure la confiabilidad de la calidad en la 
contratación de los especialistas para la ejecución de un proyecto, buscando optimizar la 
calidad, segundad, servicio, costo y tiempo. 
VII. Finiquito de 
Obra 
VI. Supervisión y Administración 
de Obra 
V. Licitación de la 
Obra 
IV. Desarrollo del Proyecto 
Ejecutivo 
III. Desarrollo del 
Anteproyecto 
II. Selección de la Direccióndel 
Proyecto 
I. Generación del Proyecto 
Conceptual 
Figura 7.1.1 Licitación de obra 
Figura 7.1.2 Diagrama de flujo para la Licitación de la Obra . 
Figura 7.1.3 Est ructura organizacional para la Licitación de la Obra . 
7.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 
7.2.1. Presentación de Candidatos a Concurso 
Con los paquetes para concurso de obra, el líder del proyecto deberá de presentar al 
comité de Contratos los candidatos para la construcción de la obra de acuerdo a cada 
especialidad o en su defecto a un contratista general, el comité deberá dar la autorización 
para invitarlos a concurso, al menos deben de ser 3 los autorizados por función. 
En caso de realizarse con recursos internos, el líder del proyecto deberá presentar de 
igual forma los candidatos al respecto y el Comité dará la autorización correspondiente. En 
caso de autorización de los recursos internos pasar a la etapa de Supervisión y 
Administración de Obra. En caso de no autorización, el líder del proyecto deberá presentar 
nuevos candidatos. 
7.2.2. Invitación a Concurso 
El líder del proyecto (interno o extemo) deberá invitar a concursar a los candidatos ya 
autorizados y deberá de entregar a cada uno de ellos el Pliego de Requisitos para concursar la 
Construcción de Obras (anexo 26), indicándoles la fecha límite de entrega, esto de acuerdo a 
las necesidades del proyecto. 
7.2.3. Entrega de Sobres Cerrados a Comité de Contratos 
El líder del proyecto deberá de recibir las cotizaciones de cada uno de los candidatos en 
sobres cerrado y sellado y los deberá presentar al Comité de Contratos quienes los abrirán 
en la sesión correspondiente, esto en el caso de utilizar recursos extemos. 
Una vez revisadas por el comité, el líder del proyecto deberá realizar la comparativa de 
precios (anexo 27A), y presentarla de nueva cuenta al comité para la selección del o los 
ganadores, esto de acuerdo a las políticas de operación de proyectos. En caso de quedar 
desierto el concurso, se repetirá el proceso. 
7.2.4. Contratación de Obra 
Una vez definidos el o los ganadores, el Responsable del Proyecto deberá de comunicar 
a los mismos acerca de la decisión y firmar un Contrato de Prestación de Servicios para 
construcción de obras, de acuerdo a las políticas de la Empresa.. 
PLIEGO DE REQUISITOS PARA CONCURSAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
A. Referencia 
1. Obra motivo del concurso 
La construcción de: 
del 
Ubicación: 
Planta: 
Dirección: 
Ciudad: 
2. Sitio, fecha y hora de celebración de concurso 
En las oficinas de: 
Ubicadas en: 
Municipio de con teléfono 
3. Sitio, fecha y hora de visita al sitio de la obra 
La visita al lugar de la obra se realizará el día de 
a las horas en la dirección de la obra antes citada. Los participantes 
deberán presentarse con el gerente de la coordinadora del proyecto en el lugar de la 
obra. 
4. Aclaraciones del concurso 
Serán presentadas por escrito en papel membretado (fe la empresa y firmadas por el 
representante legal, las cuales se recibirán y aceptarán hasta cuatro días hábiles después 
de la visita de obra. Estas se atenderán en las oficinas de en la 
dirección antes mencionada con los teléfonos . 
La respuesta se hará en forma oficial mediante oficio circular a todas las empresas 
participantes, verificando previamente que se cuente con el tiempo necesario para que 
se hagan las rectificaciones a sus propuestas. De considerado conveniente se prorrogará 
la fecha de recepción de propuestas. 
5. Excusas 
A las empresas invitadas que decidan no participar en el concurso, se les agradecerá 
presentar excusa a más tardar tres días antes de la apertura de proposiciones. 
6. Ausencias y Demoras 
En el caso de que alguno de los participantes no asista a la apertura del concurso; 
quedará a criterio de la propietaria aceptar su participación en dicho concurso. Del 
mismo modo, se procederá en caso de demora en la entrega de proposiciones. 
B. Especificaciones y Definiciones de Términos 
Habiendo sido invitados y manifestando su interés para realizar por contrato la obra 
citada en referencias objeto de este concurso se le hace entrega del presente pliego de 
requisitos junto con los anexos que al final del mismo aparecen y que en conjunto 
contienen las estipulaciones que regirán para la celebración y dictamen del concurso. 
1. Definición de términos 
En estas especificaciones y sus anexos se entenderá por: 
Proyecto: 
Propietario: 
Coordinadora: 
Contratista o empresa: (personas físicas o morales capacitadas de acuerdo a las leyes 
mexicanas para contratar la construcción de esta obra). 
C. Requisitos del Concurso 
1. Visita al sitio de la obra 
Las empresas deberán presentarse en el sitio, fecha y hoia señalada para efectuar la 
visita al lugar donde se llevará a cabo la obra, posterior al recorrido donde se mostraran 
trazos, alineamientos, niveles, etc., se llevará a cabo una reunión de trabajo con el fin de 
aclarar cualquier duda. De los acuerdos tomados en esta reunión se levantará una 
minuta que pasará a formar parte integral del presente pliego de requisitos. 
En la formulación de las proposiciones los contratistas deberán tomar en cuenta que las 
obras se ejecutarán de acuerdo a las estipulaciones relativas contenidas en este pliego y 
sus anexos. 
Para que una empresa pueda participar en el concurso como postor deberá satisfacer 
los requisitos siguientes: 
a) Que cumpla en general con todas las estipulaciones de este pliego y que su 
proposición comprenda todos los documentos que se indican y que cada 
uno de ellos satisfaga los requisitos, ahí mismo establecidos en la 
inteligencia que se rechazará cualquier proposición que no cumpla con 
estas especificaciones. 
b) Que la empresa o su representante debidamente autorizado haga el entrega 
del sobre cerrado de manera inviolable que contiene su proposición, 
precisamente en el acto del concurso. 
La empresa participante deberá de considerar dentro de sus costos la presentación de 
una fianza (pie garantice el total del monto del anticipo otorgado a favor de la planta, 
además de otra fianza del 10% del monto total del contrato para garantizar la calidad de 
la obra y la inexistencia de vicios ocultos en la obra, la cual tendrá vigencia hasta por un 
año después de entregada la obra. 
D. Documentación que deberá contener la Proposición 
Para que una proposición pueda ser tomada en cuenta en el concurso, deberá contener 
todos los documentos en al forma que se indican en esta cláusula y cada uno de ellos 
deberá satisfacer los requisitos que aquí mismo se estipulan. 
Documento 1 
Personalidad del representante que asiste al concurso. 
La persona designada por la empresa para que la represente, deberá estar debidamente 
facultada con el poder notarial otorgado por el representante legal de la empresa de 
acuerdo al acta constitutiva de la misma. 
Documento 2 
Comprobación de la existencia legal He la empresa. 
Esta consistirá en el testimonio del acta constitutiva de la sociedad mercantil y en su 
caso de la última modificación que haya sufrido. Dicho testimonio deberá ser notarial o 
bien copia legible debidamente certificada con firma autógrafa del notario. 
Documento 3 
Garantía de Seriedad. 
Esta consistirá en cheque o fianza de sociedad nacional de crédito debidamente 
acreditada pata operar en el país, expedida por la empresa proponente con la leyenda 
no negociable a favor de la empresa propietaria y por la cantidad equivalente al 20% del 
importe de su proposición del costo del proyecto ( sin IVA) se expedirá constancia de 
recibo. 
Documento 4 
f n n ^ n r i a He visita al sitio de la obra. 
Esta será la minuta levantada en la reunión de trabajo, la cual deberá ser firmada por el 
representante de la empresa. 
Documento 5 
Catálogo de Conceptos. 
El catálogo de conceptos y cantidades de obra para la propuesta de precios unitarios y 
del monto total de la proposición deberá ser llenado en las formas que para dicho 
objeto se proporcionan. En dichas formas el postor deberá expresar con número y 
letra y en moneda nacional los precios unitarios de cada uno de los conceptos de 
trabajos y solamente con números los importes correspondientes a los conceptos, 
determinando dichos importes, multiplicando los precios unitarios propuestos por las 
cantidades por las cantidades impresas en el catálogo. 
Deberá así mismo efectuar la suma correspondiente para obtener el importe total de la 
proposición. Todas las anotaciones serán realizadas con computadora o al menos con 
máquina de escribir, y no deberá contener correcciones o enmendaduras que hagan 
ilegible lo notado. 
No se admitirá la propuesta si fue omitida la cotización de algún concepto de trabajo. 
El catálogo deberá venir firmado por el representante legal de la empresa en cada una 
de sus hojas. 
Se presentará como porrada los siguientes datos: Monto total de la propuesta, % de 
anticipo, tiempo de ejecución de obra, % de gastos indirectos, % de utilidades. 
Documento No. 6 
Programa general de obra 
Consistirá en un programa de barras que elaborará el contratista en el formato 
correspondiente. En él se indicarán los tiempos de ejecución de cada una de las partidas 
objeto del presente concurso. En éste se deberá indicar la fecha propuesta para el inicio 
y la terminación de la obra, así mismo la cantidad exacta de días que durará la misma. 
Este programa deberá venir firmado por el representante legal de la empresa. 
Documento No. 7 
Programa de trabajo y erogaciones 
Consistirá en un programa de barras que se debe elaborar de acuerdo al programa 
general de obra que se menciona en el punto anterior. 
En este programa se anotará los montos de las erogaciones por períodos y la suma 
acumulada, fecha propuesta para la terminación de la obra y firma del representante 
legal obligándose a respetar el programa propuesto. 
Documento No. 8 
Consistirá en un programa de barras en las formas que para este efecto se 
proporcionen en las cuales se indicará de acuerdo a las necesidades de equipo y de 
programa, fecha de traslado, período de utilización y fecha de retiro de obra. 
Dicho programa deberá venir firmado por el representante legal de la empresa. 
Documento No. 9 
Análisis de cargos y precios unitarios 
Los análisis que deberán presentar son los siguientes: 
1. Cálculo de indirectos y de utilidad. En este análisis se deberá enlistar todos los 
renglones que se afecten, indicando un porcentaje de cada uno de ellos cuya 
suma representará el porciento total por cargo indirecto (p.e. traslados del 
equipo, oficinas de campo, bodega, taller, administración de campo y central, 
transporte, bonificaciones, financiamiento, seguros fianzas, impuestos, 
imprevistos, etc.) 
Por último se señalará el renglón de utilidad afectada por los impuestos que le 
correspondan. 
La suma de cargos indirectos y utilidad en porcentaje afectará a todos los 
análisis de precios unitarios del catálogo de conceptos. 
2. Análisis de los costos directos correspondientes a la operación y cargos fijos de 
los equipos de construcción que se programaron utilizar en la obra. 
3. Análisis de los costos básicos utilizados para la composición de precios 
unitarios. 
4. Análisis del factor de salario real y composición de cuadrillas de trabajo en su 
caso, de la mano de obra que se utilizará en la formulación de precios unitarios. 
5. Estudio de mercado para los distintos materiales que se emplearán en la obra 
sin IVA, incluyendo los cargos por fletes, manejo y almacenaje. 
6. Análisis detallados de los precios unitarios (tarjetas de p.u.) que propone para 
cada uno de los conceptos de catálogo. E n cada uno de estos se anotarán 
después del costo directo k cantidad correspondiente al indirecto (y utilidad) 
considerado por el postor para obtener el precio unitario propuesto en el 
catálogo de conceptos. 
Los análisis de cargos y precios unitarios enunciados se podrán presentar en el 
formato siendo claro y legible, de manera que facilite su estudio. Todos y cada 
uno de ellos deberán venir rubricados por el representante legal de la empresa, 
estar expresados en moneda nacional y no serán objeto de reconsideraciones. 
Documento No. 10 
Análisis y proposición de antiripo 
Las empresas concursantes propondrán el porcentaje de anticipo que sobre el importe 
total de su proposición consideren necesario, así como las condiciones comerciales y 
finantiamientos si existieren. Así mismo, presentarán desglosado el porcentaje que 
corresponda a materiales, mano de obra, herramienta y equipo que intervengan en su 
cotización total. 
De esta manera queda establecido que únicamente procederán las escalatooas 
referentes a mano de obra y materiales (y de acuerdo al porcentaje mencionado en el 
párrafo anterior) según lo determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y se 
comprueben fehacientemente incrementos de costos en los materiales, siempre y 
cuando los trabajos se encuentren dentro del programa. 
Documento No. 11 
Pliego de requisitos 
El presente pliego de requisitos debidamente firmado por su representante en todas y 
cada una de sus hojas, y en su caso los anexos. 
Documento No. 12 
Organigrama y curriculum 
Las empresas concursantes presentarán un organigrama con el personal que 
intervendría en la obra es caso de serles ésta asignada, así como también el curriculum 
de cada uno de ellos.. 
E. Forma en que se celebrará el concurso 
El acto de entrega de proposiciones será el día de a las 
en las oficinas de . El 
concurso es privado, las proposiciones se entregarán a sobre cerrado y solo se abrirán 
dichas propuestas en público para verificar que contengan los documentos señalados y 
los requisitos estipulados. Posteriormente se les informará a los concursantes del 
resultado del fallo. 
F. Prohibición de retiro de la proposición 
Una vez presentada la proposición no podrá ser retirada por ningún motivo. 
G. Revisión de las proposiciones 
Se comprobará que el postor ha cumplido con todos los requisitos establecidos en 
las especificaciones del concurso. 
Los precios unitarios anotados por el postor en el catálogo de conceptos se 
considerarán siempre en moneda nacional y serán revisados en la forma siguiente: en 
caso de discrepancia entre los precios unitarios anotados con número y los anotados 
con letra, serán los últimos los que se tomarán en cuenta, además en caso de 
encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto los 
productos de la cantidad de trabajo impresa en el catálogo por el precio unitario 
correspondiente asentado con letra. Respecto al importe total de la proposición se 
tomará en cuenta las correcciones que de acuerdo con lo anterior, deban hacerse los 
importes parciales, así como a la suma de ellos. 
H. Derechos que se reserva la coordinadora 
Una vez presentada la proposición no podrá ser retirada por ningún motivo. 
1. Dispensar defectos de las proposiciones cuya importancia en sí sea secundaria o 
que por naturaleza se demuestre que el contratista no obró de mala fe. 
2. Rechazar las proposiciones cuando presenten omisiones, errores de 
interpretación u otros, o cuando por otras circunstancias a su juicio, no satisfaga 
los requisitos de la presente convocatoria. 
3. Declarar desierto el concurso en el caso de considerar a su juicio que ninguna 
de las proposiciones cumple con los criterios necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
4. Rechazar la proposición de algún contratista, cuando por sí mismo o formando 
parte de alguna firma, compañía o asociación intente desvirtuar los objetivos 
motivo de este concurso 0 los intereses del propietario. 
I. Decisión relativa al Concurso 
La decisión que se tome para adjudicar como resultado del concurso, el contrato 
correspondiente será INAPELABLE. 
El contrato se adjudicará al contratista que reunido las condiciones necesarias que 
garanticen el cumplimiento del mismo y la ejecución satisfactoria de la obra, presente 
la proposición más conveniente al cliente. Para esto se tomará en cuenta el equipo 
que proporcione utilizar, congruencia y factibilidad del programa que proponga, así 
como sus capacidades económicas, técnicas y administrativas para ejecutar el trabajo 
de acuerdo con las especificaciones y dentro del plazo estipulado. 
J. Comunicación de la decisión y adjudicación 
El fallo del concurso se comunicará por escrito a cada uno de los concursantes. En 
la misma fecha, será adjudicado el contrato al contratista designado. 
K. Devolución de las Garantías 
En el acto en que se refiere a la cláusula anterior serán devueltos a los postores no 
elegidos las garantías por ellos entregados en el acto de entrega de proposiciones. Al 
postor triunfador a quien se adjudique la obra le será devuelto su documento a la 
firma del contrato y contra entrega de la garantía que se estipula en el mismo. 
L. Firma del Contrato 
Al contratista a quien se adjudica la obra, deberá firmar el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación. Así mismo deberá entregar 
las fianzas o garantías que se estipulan dentro de un plazo de 10 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que le sea entregado el ejemplar simple del contrato. 
M. N o Formalización del Contrato 
En el caso de que el postor al que se le adjudique el contrato no lo firme dentro de 
los plazos señalados en la cláusula anterior, este se considerará como nulo y el 
documento que entregó en el concurso como garantía de seriedad de su proposición 
se aplicará un beneficio de la propietaria como indemnización de los perjuicios 
ocasionados. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PARA 
CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVIVIOS 
1. Ingeniería de procesos, al seleccionar un contratista o prestador de servicios 
deberá notificar y enviar al representante de la compañía al departamento de 
seguridad industáal y ecología con el fin de que se le dé a conocer el reglamento de 
seguridad establecido por la empresa, así como los equipos de seguridad para 
salvaguardar la integridad física de las personas, de la maquinaria y de las instalaciones 
de ambas partes. 
2. Si el contratista reúne los requisitos anteriores, el departamento de seguridad 
dará su Vo.Bo. para su contratación, en caso negativo comunicará al área de 
ingeniería, para que se pueda cumplir con los requisitos establecidos por la Empresa. 
3. El contratista o prestador de servicios deberá cumplir con los requisitos 
administrativos requeridos por recursos humanos para formalizar su contrato. 
4. Seguridad Industrial y Ecología deberá firmar el Vo.Bo. en la solicitud de 
servicios antes de la realización del contrato. 
REGLAMENTO DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS 
1. OBJETIVO 
Identificar y controlar las exposiciones a pérdida por los contratistas que presten 
sus servicios en la Empresa. 
2. DEFINICIONES. 
• Contratista.- Toda empresa o negociación mercantil, con quien tengamos 
negociado algún servicio y que parcial o totalmente las actividades a realizar 
se desarrollen dentro de las instalaciones de la Empresa. 
• Servicios de acuerdo a las siguientes categorías: 
Contratista de tiempo parcial 
Contratista por período de tiempo cono 
Contratista por período moderado a largo 
• Responsable de !a obra o servicios.- Son todas aquellas áreas o 
departamentos de la empresa, que requieran los servicios de un contratista, 
los cuales asignarán a un responsable. 
• Supervisor de obra.- Es la persona designada por el contratista para 
supervisar, dentro de la Empresa los trabajos a realizar. 
ÁREAS INVOLUCRADAS 
• Ingeniería de procesos. 
• Recursos Humanos. 
ALCANCE 
Incluye a las áreas involucradas, así como a toda persona o personas que presten 
sus servicios como contratistas en la Empresa. 
REGLAS DE CONTRATISTAS 
1. El contratista está obligado a dar a conocer a su personal el presente reglamento 
a fin de que sea respetado; así como e obedecer las indicaciones de los miembros 
de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y Departamento de Seguridad 
Industrial y Ecología de la Empresa. 
2. La compañía contratista deberá de contar con un supervisor, que además de sus 
trabajos normales, será el responsable de la seguridad de su personal y cuando éstos 
excedan de 50, éste deberá incluir en su personal un "Encargado de Seguridad". 
3. La Empresa se reserva el derecho de dar por terminado el contrato por 
violación del presente reglamento. 
4. Cuando el personal de la compañía contratista ocasione daños a personas y/o 
bienes de fabricación de la Empresa, queda obligado a responder por dichos daños. 
5. El contratista probará ante la Empresa que todo su personal se encuentre 
afiliado al IMSS, presentando la documentación necesaria y dejando una copia en 
recursos humanos. 
6. El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran al 
personal o equipo a su cargo, así mismo aquellos que por su causa afecten la salud 
del personal o al equipo de la Empresa. 
7. Ante cualquier duda en materia de seguridad, el responsable o supervisor 
contratista deberá consultar al supervisor del área de trabajo o encargado de 
seguridad de la empresa y seguir sus indicaciones. 
8. El contratista queda obligado a proporcionar a sus trabajadores los equipos de 
protección personal que se establece en el reglamento de acuerdo a sus 
especialidades. 
9. En caso de accidente, el supervisor del contratista enviará al accidentado al 
departamento médico de la empresa y posteriormente (dado el caso), se 
responsabilizará al contratista por el traslado del lesionado al hospital del IMSS. 
10. Es responsabilidad del contratista colocar avisos y señales de prevención y riesgos 
visibles, tanto de día como de noche en la zona de la obra, de acuerdo con la 
empresa. 
REGLAS DE APLICACIÓN GENERAL 
1. Está prohibido el uso de: zapatos tenis, huaraches o similares en el interior de la 
Empresa; sólo zapato de seguridad. 
2. Se debe mantener libre de obstrucciones y a toda hora, el área del equipo contra 
incendio, así como lo paneles de interruptores eléctricos, tableros de avisos y 
equipo de emergencia. 
3. La velocidad permitida en el interior de la planta para vehículos será de 
km/h. 
4. Cuando sea necesario quitar las guardas de protección a la maquinaria para hacer 
alguna reparación, asegúrese de volver a colocarlas antes de entregar el trabajo. 
<cRecuerde que no ha terminado el trabajo, si no ha colocado las guardas". 
5. Deberán usarse únicamente herramientas apropiadas y en buen estado. 
6. Se deben evitar las bromas y juegos al estar trabajando en fabricación de máquinas. 
7. Está prohibido tomar alimentos en el interior de las áreas de trabajo, se deberá 
hacer únicamente en el comedor. 
8. Cuando tenga que mover o levantar cargas pesadas, pida ayuda y hágalo con el 
equipo adecuado. 
9. Se prohibe operar cualquier equipo déla empresa, sin autorización. 
ORDEN Y LIMPIEZA 
1. No se debe permitir que se acumulen o derramen en el piso: aceites, estopas, 
grasas, o algún otro líquido, principalmente inflamables. 
2. Todos los días antes de terminar la jornada de trabajo, el personal contratista 
limpiará su área de trabajo. 
3. El área de trabajo se entregará limpia al dar por terminado el contrato, la Empresa 
se reserva el derecho de descontar los gastos del mismo en que se incurran si fuera 
necesario limpiar el sitio. 
4. Los pasillos y corredores se deben conservar despejados de materiales y 
herramientas. 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
1. Los materiales para construcción, se deberán almacenar en el lugar señalado por el 
supervisor que asigne la Empresa. 
Todos los materiales de construcción (blocks, sacos de cemento, yeso, arena, etc.) serán 
almacenados en pilas ordenadas, la altura máxima de estiba no debe pasar los 2 metros. 
ESCALERAS, ANDAMIOS Y TRABAJOS DE ALTURA 
1. Todo trabajo o actividad que se realice a mas de 2 metros sobre el piso o terreno y 
requiera el uso de equipo fijo o portátil como andamios, escaleras, etc., o bien se 
efectúe sobre techos o plataformas elevadas se deberá desarrollar de acuerdo a las 
normas y reglas establecidas en la política de prevención de caídas de la Empresa. 
2. Equipo de protección personal para trabajos de altura 
Zapato de seguridad con casquillo de acero. 
• Lentes de seguridad claros con protección lateral. 
* Casco de seguridad 
• Arneses 
PARA LOS ELECTRICISTAS 
1. Antes de realizar trabajos en líneas de corriente eléctrica, se deberá verificar que 
éstos estén desenergizados y además los equipos, aparatos, instrumentos y todo 
tipo de trabajos de corriente eléctrica, deberán ser manejados y operados por 
personal capacitado de la Empresa. 
2. Antes de cada jornada, deberá revisar minuciosamente las herramientas y los 
equipos de protección, revisar guantes y cinturones, limpiar pértigas, si se 
encuentran en mal estado, cambiarlos o arreglarlos. 
3. Cuando se trabaje en alguna sección eléctrica se deberá colocar aviso de "Hombres 
Trabajando" y una tarjeta de "Peligro" en el interruptor. 
4. Las máquinas de soldar y equipos eléctricos, deberán conectarse a tomas especiales 
de corriente y en caso de no existir se deberá solicitar a mantenimiento y/o 
ingeniería de planta su instalación, antes de iniciar el trabajo. 
5. La limpieza de equipo energizado debe hacerse siempre con aire a presión usando 
una boquilla aislada. 
6. Todo equipo eléctrico deberá tener su conexión a tierra y7 colocarse cuando se 
utilice. 
7. Las herramientas que se utilicen deberán estar perfectamente aisladas de los 
mangos. 
8. Equipo de protección personal para electricistas y ayudantes. 
• Herramienta con mangos aislados 
• Cinturón de seguridad 
* Casco dieléctrico 
• Zapatos dieléctricos 
" Guantes dieléctricos 
TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA 
1. Todos los equipos de corte y soldadura que se vayan a usar dentro de la Empresa, 
serán revisados previamente por el supervisor y por el departamento de seguridad 
industrial y sus indicaciones deben ser acatadas por el contratista. 
2. Cuando los equipos de corte y soldadura sean movidos, se deberán transportar en 
carros especiales y asegurados por cadenas. 
3. Los equipos deberán de checarse diariamente por la persona que los use, se 
verificará el buen estado y funcionamiento de mangueras y abrazaderas (que no 
existan fugas), reguladores, válvulas de seguridad, pinzas portaelectrodos, cables, 
tanques y cadenas. 
4. Se deberán colocar mamparas para proteger contra deslumbramiento y chispas a 
los trabajadores y/o materiales combustibles que se encuentran en lugares cercanos 
a donde se realicen los trabajos de soldadura. 
5. Cuando se corte o se soldé junto a un hueco o sobre piso de parrilla, se deben 
poner láminas necesarias para evitar que las chispas caigan en los pisos inferiores. 
Cuando esto no sea posible se deberá de acordonar el lugar donde caigan las 
chispas para evitar accidentes. 
6. Deberán de retirarse siempre de las áreas de corte y soldadura así como de los 
pisos inferiores, los materiales combustibles. 
7. Se deberá tener a la mano con cada equipo de corte y soldadura un extinguidor de 
polvo químico seco de 6 kg, tipo ABC. 
8. Los cables de soldadura nunca se tendrán en el piso y deben suspenderse de las 
estructuras y a una altura mínima de 2.10 mts, esto al pasarlos por pasillos, 
andadores o áreas húmedas. 
9. Todas las herramientas tales como: portaelectrodos, pinzas pata tierra, pinzas 
eléctricas, martillos, etc., deberán estar aisladas para evitar descargas eléctricas al 
operador. 
10. En los trabajos de este tipo, nunca se deberá utilizar en sus cables "uniones" si 
aislar. 
11. Nunca se deberán improvisar extensiones con tubería o varillas. 
12. Deberá usar únicamente la chispa para encendido de la boquilla, nunca se debe 
utilizar brazas o material encendido. 
13. Equipo de protección personal para trabajos de corte y soldadura: 
• Zapato de seguridad con casquillo de acero 
• Lentes de seguridad sombra No. 5 
DE LAS EXCAVACIONES Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION 
1. Se deberá tomar las precauciones necesarias, para no dañar las tuberías de servicios 
públicos subterráneos, comunicándose y coordinándose previamente con el área de 
Ingeniería de Planta. 
2. Antes de iniciar una excavación, deberá acordonar el área de trabajo. 
3. Si en el lugar hay cualquier tipo de tráfico de personas o vehículos además de 
acordonamiento debe haber señalamientos. En caso de que en el área exista tráfico 
nocturno deberán existir señales luminosas. 
4. En excavaciones de 1.5 mts de profundidad o más, deberá proveerse de escaleras 
manuales para la entrada y salida del personal, las escaletas deben sobresalir a una 
altura mínima de un metro. 
5. Las orillas y paredes de las excavaciones deben inspeccionarse diariamente para 
evitar derrumbes. 
6. Todo material descimbrado deberá retirarse de inmediato y ponerse fuera del área 
de trabajo, procurando sacarle los clavos o doblárselos. 
7. El desorden en la colocación de materiales en uso deben evitarse. 
8. Equipo de protección personal para albañiles y ayudantes. 
• Zapato de seguridad con casquillo de acero 
• Lentes de seguridad claros con protección lateral 
• Casco de seguridad (donde sea requerido) 
• Cinto de seguridad 
• Guantes de lona 
DE LOS TRABAJOS DE IZADO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y 
ESTRUCTURAS 
1. El personal que ejecute estos trabajos deberá ser plenamente capacitado. 
2. El equipo de izado no debe trabajar cerca de cables conductores de corriente 
eléctrica. 
3. No se debe exceder la capacidad nominal de los equipos utilizados. 
4. Equipo de protección personal para mecánicos y ayudantes: 
Zapato de seguridad con casquillo de acero 
Cinturón de seguridad con portaherramientas 
Guantes de carnaza. 
TRABAJOS DE PINTURA 
1. Cuando se ejecuten trabajos en lugares cerrados con pintura pulverizada, se deberá 
utilizar mascarilla con cartuchos para pintura y monogogles. 
2. No se debe dejar destapados los solventes y pintura, éstos no deben ser expuestos 
al sol o calor, utilice contenedores especiales para líquidos flamables. 
2.- Sitio, Fecha y Hora de Celebración del Concurso 
En las oficinas de: 
Ubicada en: 
Día y Hora: 
3.- Requisitos de Concurso 
1. Cotización de catálogo de conceptos 
a. Programa de obra 
b. Programa de erogaciones 
c. Programa de compras con entregas especiales 
d. Relación de equipo y programas de utilización 
e. Análisis de costos básicos utilizados para los precios unitarios 
£. Análisis de costos directos 
g. Cálculos de indirectos y utilidad 
h. Análisis de factor de salario real y tabulador de salarios 
i. Análisis de precios unitarios 
j. Explosión de insumos 
k. Análisis de proposición de anticipo requerido 
2. Condiciones Generales 
PLIEGO DE REQUISITOS 
1.- O B R A P A R A C O N C U R S O 
a. Se deberá incluir el costo por la obtención de permisos y factibilidades 
como: uso del suelo, permiso de construcción, factibilidad de agua, 
energía eléctrica, drenaje, teléfono, permisos ante SCT, etc. 
b. Los costos de dibujos e ingeniería a detalle deberán ser considerados 
por el contratista. 
c. Se deberá considerar una fianza por el buen uso del anticipo aspi como 
otra por el 10% del costo total del proyecto para garantizar la calidad 
de la obra. 
d. Su propuesta deberá incluir materiales, mano de obra, tiempos extras, 
herramientas, costos indirectos y prestaciones como IMSS, AFORE, 
INFONAVIT, etc. Necesarios para el buen desarrollo de la obra. 
A C L A R A C I O N E S 
Para cualquier duda o aclaración deberán e dirigirse a esta coordinadora de concurso 
y presentar todas las dudas y preguntas por escrito, las cuales serán contestadas a la 
brevedad posible y en las misma forma enviada a todos los participantes. 
MINUTA DE VISITA DE OBRA 
Por medio de la presente, hacemos constar que las siguientes personas asistieron a la 
visita de la obra de acuerdo a la convocatoria enviada el día , para el siguiente 
proyecto: 
P R O Y E C T O . 
Fecha y Hora 
Asistentes: 
Compañía 
Firma de Asistente 
Compañía 
Fiema de Asistente 
Compañía 
Firma de Asistente 
Compañía 
Firma de Asistente 
Comentarios 
RECIBO DE RECEPCIÓN DE PAPELERÍA 
P R O Y E C T O . 
C O N C U R S O . 
A continuación (Nombre de la Empresa), hace entrega de la siguiente papelería para 
este concurso: 
1. Convocatoria enviada el día. 
2. Pliego de requisitos 
3. Catálogo de conceptos 
Compañías Participantes 
Compañía 
Firma de Asistente 
Compañía 
Firma de Asistente 
Compañía 
Firma de Asistente 
Compañía 
Firma de Asistente 
Comentarios 
COMPARATIVA DE PRECIOS 
Fecha 
P R O Y E C T O 
C O M P A R A T I V A D E C O N C U R S O D E O B R A 
FECHA DE COTIZACIÓN 
No CONCEPTOS 
COMPAÑÍAS 
A B C D E 
INFORMACIÓN GENERAL 
1 Programa general de obra 
2 Catálogo de conceptos 
3 Tarjetas de precios unitarios 
4 Explosión de insumos 
5 Tiempo de entrega 
6 Propuesta de anticipo 
7 Porcentaje de indirectos 
8 Porcentaje de utilidad 
9 Propuesta de costo directo 
10 Factor de salario real 
COSTOS POR PARTIDAS 
11 Preliminares y terracería 
12 Cimentación 
13 Estructura 
14 Albañilería y acabados 
15 Instalaciones 
16 Trámite de permisos 
17 Propuesta a costo directo 
COSTO TOTAL-
ANÁLISIS DE P.U. 
IMPORTANTES 
COMPAÑÍAS 
A B C D E 
Terracería 
Estructura metálica 
Block de " 
Lámina de cubierta 
Cable cal. No. 
NOTA: 
Tabla 7.2.1 Tabla d e comparat iva de prec ios de concu r so de o b r a 
COMPARATIVA DE PRECIOS 
Fecha 
P R O Y E C T O . 
M A T R I Z D E D E C I S I Ó N 
(COMPARATIVA SUBJETIVA) 
No CONCEPTOS QUE SE ANALIZAN PONDER. 
A B 
RANGO DE 
CALIF 
PROM.DE 
PONDER 
RANGO DE 
CALIF 
PROM.DE 
PONDER 
1 Experiencia General 
2 Estabilidad Financiera 
3 Organización 
4 Experiencia Especializada 
5 Referencias 
6 
Entendimientos de los 
requerimientos del proyecto 
7 Filosofía del negocio 
8 Propuesta del plan preliminar 
9 Sistemas 
10 Propuesta económica 
TOTAL 
CONTRATISTAS SELECCIONADOS 
NOMBRES: 
BASES PARA SU 
SELECCIÓN: 
COMITÉ DE CONTRATOS 
Tabla 122. Tabla de compara t iva de precios para matr iz de decis ión 
7.3. Posibles fallas, soluciones, acciones preventivas 
Posibles Fallas Soluciones Acciones Preventivas 
1. N o concursar al meaos a 
3 de la base de 
contratistas autorizados 
1. N o asignar hasta que se 
hayan analizado al 
menos 3 opciones 
2. Solicitar apoyo a la 
Dirección de 
Abastecimiento 
Corporativo 
1. Capacitación a involucrados. 
2. Mantener el Sistema Disciplinado. 
3. Mantener actualizada la base de datos 
de contratistas 
2. N o entregar a todos el 
mismo pliego de 
requisitos para concursar 
3. Tomar decisiones sin 
haber realizado la 
Comparativa de Precios y 
la Comparativa Subjetiva 
1. Entregar a todos los 
candidatos el mismo 
pliego de requisitos, de 
lo contrario no tomar 
decisiones 
1. Realizar las 2 
comparativas 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
4. N o informar a la 
Dirección de 
Abaste cimiento 
Corporativo de cambios 
del presupuesto de 
Inversión Real 
1. Informar a la Dirección 
de Abastecimiento 
Corporativo 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
Tabla 7.3.1 Posibles fallas, soluciones y acciones correctivas durante el desarrollo de la licitación de la 
obra 
7.4. Políticas de operación de Proyectos 
Para los proyectos a manejarse con recursos externos se deberán realizar 
contratos del tipo que mejor convenga a la Empresa, de acuerdo a la 
información existente y tomando como referencia el Manual de Tipos de 
Contratación. 
Se deberá seguir el procedimiento para concursar Construcción de Obra, 
siempre existiendo 3 candidatos, de lo contrario no se deberá realizar la 
asignación. 
Todos los candidatos deberán estar en la base de contratistas autorizados por la 
Dirección de Abastecimientos Corporativo. 
- A todos los candidatos se les deberá entregar el Paquete para Concurso de 
Obra. 
No será válida la cotización que llegue en sobre abierto. 
La selección del ganador será la que el comité de contratos decida por mayoría 
de votos. 
Para cada contratación se deberá firmar un Contrato de Prestación de Servicios 
para Construcción de Obras, de acuerdo a las políticas de la Empresa. 
Cualquier adecuación al proyecto que implique incremento al presupuesto de 
inversión real deberá notificarse a la Dirección de Abastecimientos Corporativo 
en los proyectos mayores a $ • 
8. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA 
8.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 
El equipo de la Dirección del Proyecto tiene como objetivo vigilar la ejecución del 
proyecto en el tiempo establecido con el costo y la calidad esperada, además de la 
administración del mismo. 
Figura 8.1.1 Supervisión y administración de obra 
Figura 8.1.2 Diagrama de flujo para la Supervisión y Administración de Obra . 
Figura 8.1.3 Estructura organizacional para la Supervisión y Administración de la O b r a 
8.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 
8.2.1. Inicio de Obra 
El líder del proyecto deberá coordinar todas las actividades requeridas para iniciar la 
Construcción de la Obra, una vez que ya se ha contratado al ó los especialistas para la 
Construcción de la Obra, esto de acuerdo al procedimiento de inicio de obra (anexo 28). 
8.2.2. Revisión de Permisos y Licencias 
El líder del proyecto (interno o extemo) deberá realizar la revisión y validación de los 
diferentes Permisos y Licencias requeridos para la Construcción de la Obra, esto de acuerdo 
al Procedimiento de Revisión de Permisos y Licencias (anexo 29). 
8.2.3. Elaboración de Directorio de Proyecto 
El líder del proyecto deberá realizar el Directorio del Proyecto, es decir, de Planos, de 
Asesores, de teléfonos de emergencia, de supervisores, de constructores, etc., de acuerdo al 
Procedimiento de Directorios de Proyecto (anexo 30). 
8.2.4. Elaboración de Programas y Calendarizaciones de Estimaciones 
El líder del proyecto deberá de realizar los Programas de Obra por especialidad así 
como de un plan maestro de obra, esto de acuerdo al Procedimiento de Obra por 
Especialidad (anexo 31) y del Procedimiento del Plan Maestro de Obra (anexo 32). 
Así mismo deberá realizar el Programa de Calen darización de Estimaciones, de fechas 
de entrega, de fechas de revisión, de fechas de autorización y de facturación y pago, esto de 
acuerdo al Procedimiento Programa y Calendarización de Estimaciones (anexo 33). 
8.2.5. Concurso y selección de Laboratorio de Control de Calidad 
El líder del proyecto deberá de concursar y seleccionar el Laboratorio para pruebas de 
Control de Calidad de acuerdo al Procedimiento Laboratorio de Control de Calidad (anexo 
34). 
8.2.6. Apertura de Bitácora de Obra 
El líder del proyecto deberá de llevar una Bitácora de Obra, general y por 
especialidades, con reconocimiento de firmas e integración de programas, de forma tal que 
contribuya a un seguimiento oportuno y preciso de la obra, esto de acuerdo al 
Procedimiento Bitácora de Obra (anexo 35). 
8.2.7. Concurso y selección de brigada topográfica 
El líder del proyecto deberá de concursar y seleccionar a la Brigada Topográfica para 
los estudios mismos, de acuerdo al Procedimiento de Brigadas Topográficas (anexo 36). 
8.2.8. Juntas con Cliente 
El líder del proyecto deberá coordinar Juntas con el Cliente cada semana para revisar 
avances de la Obra, esto bajo el Procedimiento de Juntas con Cliente (anexo 37). 
8.2.9. Supervisión de Obra 
El líder del proyecto deberá de realizar lo que es la supervisión de Obra, en donde 
deberá incluir la Revisión de Estimaciones, la Verificación de aspectos técnicos y 
administrativos de la Obra, la Actualización de los Programas y Calendarios, la actualización 
de los precios unitarios y generadores por cambios a proyecto y verificar la calidad de los 
Acabados, esto de acuerdo al Procedimiento de Supervisión de Obra (anexo 38). 
8.2.10. Reportes mensuales de Avances 
El líder del proyecto deberá de realizar Reportes Mensuales de Avances, es decir, 
Gráficos, Fotográficos y Escritos, de acuerdo al Procedimiento de Reportes Mensuales 
(anexo 39). 
8.2.11. Entrega de Obra a Usuario 
El responsable del proyecto conjuntamente con el líder del proyecto deberán de 
proceder a entregar a su entera satisfacción la Obra al Usuario-Cliente, de acuerdo al 
Procedimiento Entrega de Obra a Usuario-Cliente (anexo 40). 
PROCEDIMIENTO DE INICIO DE OBRA 
CHECK LIST DE REQUISITOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN 
1. Asegurarse que el título de propiedad privada está claro, a la vista y bien ubicado. 
2. Asegurarse que los contratos de la construcción están en orden y firmados. 
3. Asegurarse que la licencia de construcción se encuentra en orden y a la vista de la 
obra. 
4. Tener todos los planos y especificaciones completos y autorizados por municipio 
y estado. 
5. Tener asegurada la obra y a los trabajadores. 
6. Tener instalada la señalización con el número de lote, nombre del dueño, 
constructora y coordinación de obra. 
7. Tener una subestación y acometida eléctrica, provisional para la obra. 
8. Instalar suficientes W.C. para la obra. 
9. Instalar agua suficiente para la obra. 
10. Programación del día para el inicio de excavación. 
FACTIBILIDADES, PERMISOS Y TRÁMITES 
Uno de los primeros pasos, y de los más importantes al iniciar un proyecto de 
construcción, concierne a la consulta de la reglamentación y normas que están en vigor 
(municipio, estado y federación) dado que todo lo que construimos está reglamentado o 
normado por los planes o leyes de Desarrollo Urbano. 
En el caso de las autoridades estatales la construcción en Nuevo León se rige por la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado editada el 8 de febrero de 1991 y en el caso de los 
municipios se rigen por los planos parciales de Desarrollo Urbano, por ejemplo San Pedro 
se rige por el editado en 1990-2010. 
Hay que tomar en cuenta que todas estas leyes o planes siempre tienen modificaciones 
y debemos estar actualizados y en contacto con las autoridades para tomar en cuenta estos 
cambios. 
De igual forma, es necesario consultar y confirmar la factibilidad de servicios que 
requerimos para nuestro proyecto. A continuación se enlistan tanto las factibiüdades 
existentes, como los permisos gubernamentales requeridos. 
Factibilidad de Servicios 
Servicios Compañía 
Energía Eléctrica CFE 
Agua Potable y Drenaje Agua y Drenaje de Monterrey 
Teléfono Varias 
Cable Varias 
Otros Varias 
Permisos Gubernamentales 
Municipio 
• Uso de suelo (menos de 1,500 m2) 
• Alineamiento y número oficial. 
• Catastro. 
• Permiso de Construcción. 
• Permiso de demolición. 
• Permiso de ruptura de pavimento. 
* Permiso de uso de vía pública. 
* Permiso de anuncios/Marquesinas. 
• Otros. 
Estado 
• Uso de suelo (menos de 1,500 m2) 
• Avalúo para pago de impuestos. 
• Permiso de construcción 
• Catastro 
• Subdivisiones. 
* Otros. 
Federación 
• CNA (Comisión Nacional del Agua). 
• INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia). 
• SEMIP. 
• Otros 
Ejemplo de Lincamientos para Uso del Suelo 
Lo correspondiente al uso que tiene permitido el terreno o región en la cual se 
desarrolla el proyecto (comercial y/o servicios, habitadonal, oficinas, patrimonial o 
industrial). 
El uso del suelo tiene los siguientes lincamientos: 
• Remetimientos 
• Coeficiente de ocupación del suelo (COS) es el porcentaje que resulta de dividir 
el área de la sección horizontal máxima construida entre el área total del terreno 
aproximadamente un 70% autorizado. 
• Coeficiente de absorción del suelo (CAS) área libre del techo, pavimento, sótano 
o cualquier material permeable (mínimo del 15%). 
• Coeficiente del uso del suelo (CUS) se determina dividiendo el área de 
construcción techada incluyendo terrazas, sótanos, pasillos y estacionamientos 
techados, entre el área total del predio), (ejemplo Comercial — 5.00). 
• Estacionamientos (tamaño mínimo de cajones y tabla de cajones según el uso 
del edificio). 
• Altura del edificio (según la zona o ubicación se determina una altura máxima 
por ejemplo: Garza García en Calzada del VaJle 12.00 mts. 
* Areas verdes. 
1 3 8 
A n e x o 30 
DIRECTORIO DEL PROYECTO 
El líder del proyecto de acuerdo al procedimiento deberá de realizar el directorio del 
proyecto de todos los involucrados en él, de manera que se pueda localizar con rapidez cada 
uno de ellos. 
Este directorio deberá contener los siguientes datos: 
Especialidad Nombre Compañía 
Teléfono 
Oficina 
Teléfono 
Particular 
Celular/Beepe 
r 
Tabla 8.2.1 Directorio del proyecto 
De igual manera deberá obtener un directorio de planos, teniendo como mínimo los 
siguientes datos: 
Especialidad Nombre 
Clave del 
Plano 
No. De Plano 
de la Esp. 
observaciones 
Tabla 8.2.2 Directorio de planos 
PROGRAMA DE OBRA POR ESPECIALIDAD 
Una vez obtenido el contratista a trabajar en cada especialidad y que este haya 
entregado un programa de obra, será responsabilidad del líder del proyecto el realizar la 
revisión, adecuación y negociación con el contratista de este programa de acuerdo con las 
limitantes en tiempo y vigilando que no interfiera con las labores de los demás contratistas 
tomando en cuenta lo siguiente: 
• Realización y revisión de la ruta crítica. 
• Logística y disposición del procedimiento constructivo 
• Análisis de los factores de seguridad 
• Tiempo de inicio y terminación del proyecto 
• Tiempos de entrega de materiales 
• Elaboración del programa en una gráfica de Gantt 
ID Actividad 
January | February 
2/01 | 9/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 6/02 | 13/02 | 20/02 | 27 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Figura 8 2 . 1 Programa Upo p o r especialidad 
PLAN MAESTRO DE OBRA 
Una vez obtenidos los programas de obra por especialidad, será responsabilidad del 
líder del proyecto k elaboración de un programa maestro de obra de acuerdo a las limitantes 
en tiempo y vigilando que no interfiera una especialidad con otra y tomando en cuenta lo 
siguiente: 
• Realización y revisión de la ruta crítica. 
• Logística y disposición del procedimiento constructivo 
• Análisis de los factores de segundad 
• Tiempo de inicio y terminación del proyecto 
• Tiempos de entrega de materiales 
• Elaboración del programa en una gráfica de Gantt 
Anexo 33 
PROGRAMA Y CALENDARIZACIÓN DE ESTIMACIONES 
PROYECTO: 
NO. DE CONTRATO: 
PLANTA: 
FIRMA DE CONTRARTO: 
INICIO DE OBRA: 
TERMINACIÓN DE OBRA: 
r. AT .END A RIO DE ESTIMACIONES 
D L M M J V S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 m m « 
22 « 24 25 26 27 28 
29 30 
D L M M J V S 
1 2 i i i 
6 7 8 9 10 11 12 
13 « 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 a tt M 
27 « 29 30 31 
Figura 8.2.2. Calendario de estimaciones 
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
El líder del proyecto deberá de seleccionar el laboratorio de control de calidad de 
acuerdo con el procedimiento de licitación de obra que aparece en la etapa V de esta misma 
Tesis y de acuerdo con sus requerimientos. De manera que se pueda tener un monitoreo de: 
• Resistencia de materiales 
* Calidad en los materiales 
Anexo 35 
BITÁCORA DE OBRA 
El líder del proyecto será el encargado de iniciar y dar seguimiento a la bitácora de obra, 
la cual deberá de contener la siguiente información: 
a) Nombre del proyecto. 
b) Número de contrato 
c) Fecha de inicio 
d) Fecha de terminación 
e) Nombre de la planta 
f) Nombre del contratista 
g) Supervisión de obra 
h) Supervisión de seguridad 
i) Croquis de ubicación de la obra, (planta, elevación), 
j) Hojas numeradas con original y dos copias 
k) Numerar notas, las cuales siempre deben de ser firmadas por las partes. 
I) En cada día referendar la hora de inicio de labores y de terminación, 
condiciones del clima, viento (trabajos en altura al exterior), etc. 
BRIGADAS TOPOGRÁFICAS 
El líder del proyecto y de acuerdo con la especialidad del proyecto deberá decidir á es 
necesaria o no la intervención de una brigada topográfica como apoyo para el equipo de 
supervisión de los trabajos a efectuarse. En caso de ser necesario deberá de seleccionar la 
brigada topográfica de acuerdo con el procedimiento de licitación de obra que aparece en la 
etapa V de esta misma Tesis y de acuerdo con sus requerimientos. 
JUNTA CON CUENTE - USUARIO 
El líder del proyecto deberá de elaborar un programa de juntas de información con el 
cliente sobre el estatus del proyecto así como para toma de decisiones en el mismo. 
1. Deberá de citar con anticipación al personal involucrado, así como al necesario 
para el buen desarrollo de la junta. 
2. Se elaborará una orden del día de los puntos a tratar. 
3. Se pasará lista de asistencia. 
4. Se levantará una minuta de los puntos tratados así como de los acuerdos ahí 
logrados. 
5. Se enviará la minuta a todos los contratistas. 
6. Se dará seguimiento a los puntos acordados en la junta. 
7. Se generará la siguiente junta de acuerdo con el programa preestablecido o bien 
se citará a una reunión extraordinaria según la urgencia de los puntos a tratar. 
SUPERVISIÓN DE OBRA 
Objetivo 
1. Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas desde el inicio de las 
actividades. 
2. Vigilar el apego de los trabajos establecidos en los Proyectos Ejecutivos, tanto 
en urbanos como en arquitectónicos. 
3. Vigilar el cumplimiento de los programas de acuerdo a las especialidades 
técnicas y emprender acciones que permitan prever o resolver problemas que 
pudieran afectar el 
4. tiempo de entrega. 
5. Vigilar que las especificaciones estructurales garanticen una vida útil a largo 
plazo. 
6. Vigilar que en la construcción se cumpla con las especificaciones 
comprometidas. 
7. Vigilar que se cumpla con lo establecido en los contratos con el oferente. 
8. Verificación del avance real contra el avance estimado para la validación del 
pago de estimaciones. 
Procedimientos 
1. Antes del inicio de la obra: 
a) Proyecto urbano ejecutivo 
b) Proyecto arquitectónico ejecutivo 
c) .0 
d) Proyecto ejecutivo de infraestructura 
e) Catálogo de conceptos, indicando la incidencia porcentual de cada uno 
respecto al total. 
f) Catálogo de especificaciones 
g) Programa de avance de obra y erogaciones 
h) Programa de recursos humanos y técnicos 
i) Programa de suministros 
j) Programa de utilización de equipo 
k) Visitar el terreno donde se ubicará la obra y conocer las características del 
mismo 
1) Verificación de la existencia de permisos y licencias para la realización de 
la obra. 
m) Revisión final del proyecto 
n) Obtención de un directorio de planos ejecutivos en revisión cero y con 
sellos para construcción. 
o) Programación de concursos de obra y entrega de pliego de requisitos. 
p) Revisión de pliego de requisitos. 
q) Revisión y negociación de contratos y precios unitarios. 
r) Contratar y programar los servicios de laboratorio de control de calidad y 
cuadrilla topográfica. 
2. Al inicio de la obra: 
a) Abrir bitácoras y registrar firmas de participantes en el desarrollo del 
proyecto. 
b) Verificar la existencia de anexos técnicos en obra. 
c) Notificar a quien corresponda la fecha de inicio de los trabajos y 
correlacionar la programación de las actividades de construcción, con las 
actividades aledañas que pudieran afectar a la fabricación, producción y 
embarques. 
3. Durante el proceso de la obra: 
a) Vigilar el cumplimiento de programa de obra. 
b) Verificar que se construya el proyecto ejecutivo autorizado. 
c) Verificar que se cumpla con las normas y especificaciones comprometidas. 
d) Vigilar la calidad de la mano de obra y de los materiales empleados. 
e) Coordinar al laboratorio de control de calidad y a través de él vigilar la 
calidad de los materiales. 
f) Elaborar y presentar mensualmente los informes de obra en forma escrita 
y fotográfica. 
g) Revisar y autorizar el pago de las estimaciones de acuerdo a los avances de 
obra, utilizando los formatos de generadores y carátula de estimación que 
aparecen al final de este anexo. 
h) Sugerir acciones preventivas para evitar resultados no deseados. 
i) Calendarizar y programar pagos de estimaciones. 
j) Elaborar y actualizar los programas de obra en formatos de ruta crítica y 
diagramas de barras. 
k) Verificar dimensiones, niveles y alineamientos de elementos estructurales. 
I) Revisar las actualizaciones de precios unitarios y generadores por cambios 
aprobados en el proyecto. 
m) Programar juntas periódicas de información con el Cliente y Contratistas. 
4. Al término de la obra: 
a) Elaborar los finiquitos de contrato y el acta de recepción de obra. 
b) Verificar la funcionalidad de la obra de acuerdo a las especificaciones. 
c) Verificar el total retiro de las instalaciones del contratista. 
d) Cerrar bitácOra de obra. 
e) Elaborar un reporte final de obra incluyendo entrega de control de 
archivo de documentos como: contratos, fianzas, seguro de 
responsabilidad civil, etc. 
Control del provecto 
Control Administrativo 
1. Formato para calendario de estimaciones y pagos. 
2. Minuta de juntas. 
3. Formato de control de papelería legal. 
4. Formato de números generadores. 
5. Formato de croquis generadores. 
6. Carátula de control (estado de cuenta, fondo de garantía y amortización de 
anticipo). 
7. Formato para programación de obra. 
8. Formato para programación de erogaciones. 
9. Formato de memorándum. 
Control de Calidad de Obra 
1. Formato para autorización de colado (acero y cimbra). 
2. Formato para evaluación de elemento a colar. 
3. Formato para evaluación del suministro de material. 
4. Formato para recibir conceptos terminados (perfiles estructurales, cubierta, 
pisos, carpetas, asfaltos, pinturas, acabados). 
5. Formato para solicitud de pruebas de laboratorio. 
6. Formato para solicitud de radiografías y ultrasonido. 
7. Formato para evaluación de acabados. 
Programación 
1 Programa de ejecución de obra de acuerdo al proceso constructivo 
analizado. 
2. Programa de recursos humanos y técnicos. 
3. Programa de utilización de equipos. 
4. Programa de erogaciones. 
5. Programa de suministros. 
6. Programa de pagos y estimaciones. 
7. Programa de juntas periódicas con el Cliente y/ o con los contratistas. 
Procedimientos de Construcción 
El proceso constructivo se establece según las condiciones de la obra y los 
frentes de trabajo posibles, definiendo cada uno de los pasos a seguir de acuerdo a 
las necesidades de la obra. 
RECOMENDACIONES 
La gerencia deberá proporcionar las recomendaciones necesarias para resolver 
los problemas que se puedan tener antes y durante la construcción, logrando 
siempre ser preventivos para evitar tener resultados no deseados. 
ASESORÍAS TÉCNICAS 
Es importante contar con el apoyo de especialista de cada una de las ramas de 
ingenierías en las que se trabaje para proyectos, así como para construcción, ya que 
en la toma de decisiones importantes, siempre es conveniente que las soluciones las 
dé el experto de su área. 
REVISIÓN DE ESTIMACIONES 
En este caso la gerencia se encargará de revisar que se construya de acuerdo a 
las especificaciones, por lo cual revisará medidas en campo para generar los 
volúmenes ejecutados, además en caso de existir trabajos extraordinarios aprobados, 
analizar los precios unitarios correspondientes a dichos trabajos y sus respectivos 
volúmenes, formulando un resumen de estimación, carátula, estado de cuenta, 
croquis y en ocasiones apoyo topográfico y en caso de que el contrato sea 
determinado a precio alzado, deberán establecerse al formalizar el contrato, los 
porcentajes considerados para los pagos de acuerdo a los avances programados. 
PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE ASPECTOS 
CONTINGENTES. 
El objetivo es contar con un check list de verificación de aquellos aspectos que 
son prácticamente irreversibles, durante la ejecución de proyectos. 
1. Preliminares. 
Existen algunos puntos que son muy importantes, inclusive previos al 
diseño de un proyecto como son: 
1.1. Verificación de linderos para lo cual se leerán las escrituras con 
verdadero cuidado para determinar los linderos del terreno y 
posteriormente se deberá hacer una verificación física del lote, para 
tener la certeza de que todo coincida con lo estructurado 
(levantamiento topográfico). 
1.2. Determinación de la capacidad de carga del terreno verificando si el 
suelo soporta las cargas de Proyecto de modo de garantizar no tener 
problemas posteriores (asentamientos, hundimientos, etc.). Así 
mismo, determinando los asentamientos diferenciales conforme a los 
cuales se deberá diseñar la estructura. 
1.3. Revisión de rasantes de drenajes municipales. Se verificará la 
localización de tomas y descargas así como el diámetro existente para 
ver si es adecuado a la descarga del proyecto. 
1.4. Verificar riesgos de deslizamientos. 
1.5. Cuidar la estabilidad de construcciones adyacentes. 
2. Albañilería. 
2.1. Trazo y nivelación del terreno. Se deberá hacer la verificación de lo 
trazado (ejes, distancias entre los ejes, servidumbres, escuadras, etc.). 
2.2. Para cimentaciones se deberá tener cuidado con los terrenos que 
tengan rellenos y cuando proceda (previo estudio) se compactará 
adecuadamente. 
2.3. Deberá existir un proyecto de drenaje para dejar las preparaciones de 
las pasadas en la cimentación. 
2.4. Se deberá hacer la estructuración adecuada de muros. 
2.5. En excavaciones, se deberá hacer la verificación previa de planos de 
todas las líneas existentes cercanas al lugar de la excavación. 
2.6. Verificar la hechura de las medias cañas en todas las aristas de la 
cisterna así como en los registros. 
3. Estructura de concreto: 
3.1. Checar la longitud de traslapes. 
3.2. Cuidar la formación de paquetes al sustituir el área de acero. 
3.3. Se tendrá cuidado de dejar juntas de colado. 
3.4. Se cuidará dejar contraflechas en elementos de carga. 
3.5. Se deberá cuidar plomos y trazos de cimbra. 
3.6. Revenimientos, se cuidará la adición de agua. 
3.7. Limpieza de varillas como por ejemplo, aceite, diesel, otros. 
3.8. Deberá existir una adecuada coordinación para dejar las 
preparaciones necesarias (instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, 
aire acondicionado, etc.). 
3.9. Se deberán hacer las pruebas de compresión (cilindros). 
3.10. Se deberá vigilar el descimbrado de edades tempranas. 
3.11. Se deberá cuidar las sobrecargas (estivaciones de materiales) en 
los entrepisos durante la construcción. 
4.1. En instalaciones tanto hidráulicas como de gas, se deberá hacer 
pruebas de presión. 
4.2. Siempre que sea posible, se tratará de dejar lo más accesible que se 
pueda las líneas. 
4.3. Tener cuidado de guiar tan pronto como sea posible los ductos 
eléctricos a efecto de verificar que no existan problemas de 
continuidad en las canalizaciones. 
4.4. Protección de salida de drenaje para evitar que las líneas se llenen de 
objetos extraños. 
4.5. Se deberá revisar con mucho cuidado el forro que sirve de aislante 
térmico para evitar condensaciones en las tuberías (por la diferencia 
de temperatura) y que posteriormente aparecen como goteos. 
4.6. La ubicación de las válvulas de control de agua fría y caliente deberán 
dejarse accesibles. 
4.7. Los equipos de aire acondicionado deberá quedar completamente 
registrables para mantenimiento y reparaciones posteriores. 
4.8. Verificación de los cálculos para tener la seguridad de que el volumen 
de aire frío será suficiente para enfriar el área proyectada. 
4.9. En instalaciones de vapor, se cuidará que el forro térmico quede 
perfectamente instalado, pues de no ser así existirán condensaciones. 
5. Estructura metálica. 
5.1. Se chacará la ubicación exacta de alineamiento de las zanjas, ya que 
tiene el ancla se recibirá la columna, de no estar bien afecta a la 
longitud de la estructura. 
5.2. Las columnas deberán tener cartabones en la placa de asiento. 
5.3. Se inspeccionará visualmente y se harán pruebas de ultrasonido o 
radiografías a cada uno de los tipos de soldadura para lograr cumplir 
con las especificaciones del proyecto. 
5.4. Las columnas deberán quedar a plomo, para que estas trabajen 
correctamente. 
5.5. Cuidar que exista un adecuado contraventeo de las estructuras. 
6. Generales. 
6.1. Se cuidará de no sembrar árboles demasiado frondosos cerca de las 
cimentaciones, porque las raíces pueden causar problemas (levantar 
pisos, cimientos). 
6.2. Se deberá verificar que en las zonas húmedas como baños, patios, 
jardineras, etc., existan los desagües correspondientes. 
6.3. Se deberá mantener un correcto control de las modificaciones de 
proyecto. 
Procedimientos de Construcción 
A continuación se presentan una serie de formatos a ejecutar en la ejecución 
del proyecto. 
REPORTE MENSUAL 
El líder del proyecto deberá de entregar un reporte mensual al responsable del 
proyecto, el cual deberá de incluir lo siguiente: 
1. Introducción 
2. Deterioro de entidades participantes. 
3. Estado de cuenta global. 
4. Estado de cuenta por contratista. 
5. Programa maestro. 
6. Programas por especialidades. 
7. Minutas de juntas con el cliente. 
8. Minutas de juntas con los contratistas. 
9. Reporte gráfico de avance. 
10. Reporte de laboratorio de control. 
11. Bitácora. 
12. Reporte fotográfico de avance. 
13. Conclusiones. 
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ENTREGA DE OBRA 
El líder del proyecto deberá de entregar la obra al responsable del proyecto para 
que una vez recibida por éste se proceda a hacer la entrega formal del mismo 
Usuario-Cliente o bien a la Planta de acuerdo con los siguientes puntos: 
* El líder del proyecto deberá de cotejar la construcción del proyecto contra 
las especificaciones, planos y en general con el Proyecto Ejecutivo 
entregado. 
• El líder del proyecto deberá de elaborar una lista de detalles con el 
contratista los cuales se atacarán con una brigada especial hasta terminarlos 
a entera satisfacción del equipo de supervisión. 
• Se realizará un recorrido de inspección verificando la terminación del 
proyecto incluyendo la limpieza del área. 
• Una vez estando de acuerdo el Líder y el Responsable del Proyecto se citará 
al Usuario-Cliente para hacerle entrega de las instalaciones y en caso de 
requerirse se levantará otra lista de detalles de acuerdo a lo requerido por el 
Usuario y una vez terminada esta se procederá a levantar el acta de 
recepción de obra de acuerdo al siguiente formato. 
a) Elaborar los finiquitos de contrato y el acta de recepción de obra. 
b) Verificar la funcionalidad de la obra de acuerdo a las 
especificaciones. 
c) Verificar el total retiro de las instalaciones del contratista. 
d) Cerrar bitácora de obra. 
e) Elaborar un reporte final de obra incluyendo entrega de control de 
archivo de documentos como: contratos, fianzas, seguro de 
responsabilidad civil, etc. 
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROYETO 
NOMBRE DE LAPLANTA 
PROYECTO: 
USUARIO-CLIENTE 
SUPERVISIÓN: 
CONTRARTISTA: 
Con fecha del estado presentes los 
señores 
.Se realizó formalmente la entrega del proyecto. 
del contrato # ; por lo cual se 
establece la conformidad del usuario con las instalaciones recibidas; declarando con la 
fecha anteriormente citada, como terminados los trabajos 
de con 
un monto total de_ 
EL CONTRARTISTA LA SUPERVISION 
ABASTECIMIENTOS GERENTE USUARIO 
RESPONSABLE DEL PROYECTO GERENTE DE PLANTA 
8.3. Posibles fallas, soluciones, acciones preventivas 
Posibles Fallas Soluciones Acciones Preventivas 
1. N o realizar el check-list 
de inicio de obra. 
1. Realizarlo para evitar 
complicaciones 
poste dores. 
1. Capacitación a involucrados. 
2. Mantener el Sistema Disciplinado. 
3. N o obviar pasos del sistema. 
2. N o revisar que los 
permisos y licencias estén 
en regla. 
1. Revisarlos y 
actualizarlos. 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
3. Recibir estimaciones 
fuera de programa. 
1. Validarlas. 
2. Realizar ajustes al 
presupuesto 
3. Revisar programa de 
obra a detalle 
1. Capacitación a involucrados. 
2. Mantener el Sistema Disciplinado. 
3. Prever impactos de cambios 
4. Retraso en tiempos 
programados. 
1. Validarlos 
2. Realizar ajustes de 
programa 
3. Generar plan para 
cumplimiento 
1. Capacitación a involucrados. 
2. Mantener el Sistema Disciplinado. 
3. Supervisión estrecha y apegada a la 
obra. 
5. N o informar a cliente de 
cambios. 
1. Informar a cliente a 
través del programa de 
juntas con cliente. 
1. Capacitación a involucrados. 
2. Mantener el Sistema Disciplinado. 
6. N o informar a comité de 
contratos de cambios. 
1. Informar a comité de 
contratos 
1. Capacitación a involucrados. 
2. Mantener el Sistema Disciplinado. 
7. Incumplimiento del 
contratista. 
1. Rede finir reglas 
2. Establecer nuevos 
compromisos 
3. Cancelar contrato 
4. Contratar nuevo 
contratista 
1. Capacitación a involucrados. 
2. Mantener el Sistema Disciplinado. 
3. Seguimiento estrecho y apegado a la 
obra. 
8. Inconformidad del 
cliente en la entrega de la 
obra 
1. Validar 
inconformidades 
2. Analizarlas 
3. Presentarle propuestas 
de acción 
4. Negociar con cliente 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado. 
3. Involucración continua del cliente. 
9. N o informar a la 
Dirección de 
Abastecimiento de 
cambios al presupuesto 
de Inversión Real 
1. Informar a la Dirección 
de Abastecimiento 
Corporativo 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
Tabla 8.3.1 Posibles fallas, soluciones y acciones correctivas durante la supervisión y administración de 
obra 
8.4. Políticas de operación de Proyectos 
En cualquier tipo d proyecto deberá seguirse la metodología del presente 
sistema a detalle. 
Cualquier adecuación al proyecto que implique incremento al presupuesto de 
Inversión Real deberá notificarse a la Dirección de Abastecimiento 
Corporativo en los proyectos mayores a $ 
8.5. CHECK-LIST 
Actividad a Realizar Cumple No Cumple Observaciones 
Contratación de la Gerencia de • • Construcción. 
Inicio de construcción. • • 
Revisión y vialidad de permisos y 
licencias. • • 
Elaboración de directorios de planos • • y asesores del proyecto. 
Elaborar programas de obra y 
calendarizaciones de estimaciones. • • 
Contratar laboratorio de control de 
calidad. • • 
Apertura de bitácora de obra. • • 
Contratar en su caso brigada • • topográfica. 
Programar juntas periódicas de 
información al cliente. • • 
Supervisión de obra en general. • • 
Revisar y conciliar estimaciones. • • 
Verificar dimensiones, niveles y • • 
alineamiento de elementos 
estructurales técnicos y 
administrativos de la obra. 
Mantener al día los programas y 
calendarios. 
• • 
Revisar las actualizaciones de tablas • • 
generadoras por cambios aprobados. 
Elaboración de reportes mensuales. • • 
Verificar calidad de los acabados. • • 
Elaborar un reporte final de la obra. • • 
Elaboración de los finiquitos. • • 
9. FINIQUITO DE OBRA 
9.1. Objetivo de la Etapa y Modelo 
Aquí el objetivo es contar con un procedimiento establecido que permita cerrar una 
obra con claridad y en forma eficaz. 
Figura 9.1.1 Finiquito de Obra 
Figura 9.1.2 Diagrama de flujo pata el Finiquitó de Obra. 
Figura 9.1.3 Estructura organizacional para el Finiquito de k Obra. 
9.2. Descripción del Procedimiento General y Anexos 
9.2.1. Elaboración de Finiquito y Acta de Recepción de Obra 
El responsable del proyecto conjuntamente con el líder del proyecto deberán de 
proceder a finiquitar con cada uno del ó los especialistas, de acuerdo al procedimiento de 
finiquito con contratistas (anexo 41) y firmar en Acta de Finiquito de Contrato (anexo 42), 
así como a la elaboración del Acta de Recepción de Obra, de acuerdo a su mismo 
Procedimiento (anexo 43). 
9.2.2. Obtención de los Planos Definitivos 
El líder del proyecto deberá conjuntar los planos definitivos de la Obra y entregados al 
Usuario-Cliente. 
9.2.3. Obtención de Cartas de Garantía y Fianzas 
El líder del proyecto deberá coordinar la obtención de las cartas de Garantía y Fianzas 
por parte del o los contratistas. 
9.2.4. Elaboración de Reporte Final 
El líder del proyecto deberá de realizar un reporte final de la obra, de acuerdo a su 
mismo procedimiento (anexo 44). 
9.2.5. Presentación a Comité de Contratos 
El líder del proyecto conjuntamente con el Responsable del Proyecto deberán de 
realizar la presentación de resultados de la obra al comité de Contratos, quienes a su vez 
darán la autorización para concluir el proyecto, esto de acuerdo al Procedimiento de 
Presentación de Resultados a Comité de Contratos (anexo 45). 
FINIQUITO CON CONTRATISTAS 
El responsable del proyecto conjuntamente con el líder del proyecto deberán de 
proceder a finiquitar con cada uno de los contratistas el proyecto a efectuar de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 
* El líder del proyecto deberá de verificar el cumplimiento de la obra contra 
el proyecto ejecutivo y especificaciones técnicas. 
• El líder del proyecto entregará al responsable del proyecto. 
• En conjunto el líder y el responsable del proyecto entregarán la obra física a 
entera satisfacción del usuario. 
• En conjunto del líder y el responsable del proyecto realizarán y revisarán 
los siguientes aspectos: 
- Estado financiero de la obra (estimaciones, pagos, finiquito 
económico en general). 
- Revisión de la cancelación y cierre de los diferentes permisos. 
- Revisión de la calidad de la obra y recepción de fianza para la 
garantía de esta y de la no existencia de vicios ocultos con vigencia 
por al menos un año. 
- Revisión de los pagos del contratista ante el IMSS, Sindicatos, 
AFORE, INFONAVIT, etc. 
- Actualización de planos y especificaciones técnicas del proyecto. 
- Revisión de las garantías y manuales de los equipos. 
- Evaluación del contratista en este proyecto. 
- Evaluación de la variación en costos y tiempo del proyecto. 
ACTA DE FINIQUITO DE CONTRATO 
NOMBRE DE LAPLANTA 
PLANTA: 
SUPERVISIÓN: 
PROYECTO: 
COMPAÑÍA: 
Con fecha del estado presentes los 
señores 
Se realizó formalmente el cierre administrativo del contrato No. , en 
la cual se establece la conformidad de los números finales en el finiquito de contrato; 
declarando con la fecha anteriormente citada, como terminados los trabajos de 
en con un 
monto total de . 
EL CONTRARTISTA LA SUPERVISIÓN 
ABASTECIMIENTOS GERENTE USUARIO 
RESPONSABLE DEL PROYECTO GERENTE DE PLANTA 
ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 
NOMBRE DE LAPLANTA 
PROYECTO: 
USUARIO-CLIENTE 
SUPERVISIÓN: 
CON 1 RAR'l'ISTA: 
Con fecha del estado presentes los 
señores 
Se realizó formalmente la entrega del proyecto 
, del contrato # ; por lo cual se 
establece la conformidad del usuario con las instalaciones recibidas; declarando con la 
fecha anteriormente citada, como terminados los trabajos 
de con 
un monto total de . 
EL CONTRARTISTA LA SUPERVISION 
ABASTECIMIENTOS GERENTE USUARIO 
RESPONSABLE DEL PROYECTO GERENTE DE PLANTA 
REPORTE FINAL DE OBRA 
El líder del proyecto deberá de entregar un reporte final al responsable del 
proyecto, el cual deberá de incluir lo siguiente: 
1. Introducción 
2. Directorio de entidades participantes. 
3. Estado de cuenta global. 
4. Estado de cuenta por contratista. 
5. Programa Maestro. 
6. Programas por especialidades. 
7. Minutas de junta con el cliente. 
8. Minutas de juntas con los contratistas. 
9. Reporte gráfico de avance. 
10. Reporte de laboratorio de control. 
11. Bitácora. 
12 Reporte fotográfico de avance. 
13. Conclusiones. 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS AL COMITÉ 
El líder del proyecto conjuntamente con el responsable del proyecto deberá de 
realizar la presentación de resultados de la obra al comité de contratos, quienes 
después de analizar las conclusiones de este deberán de dar por terminado el 
proyecto. Se deberá entregar un condensado del reporte final del proyecto, el cual 
también deberá de incluir lo siguiente: 
1. Introducción 
2. Directorio de entidades participantes. 
3. Estado de cuenta global. 
4. Estado de cuenta por contratista. 
5. Programa Maestro. 
6. Programas por especialidades. 
7. Minutas de junta con el cliente. 
8. Minutas de juntas con los contratistas. 
9. Reporte gráfico de avance. 
10. Reporte de laboratorio de control. 
11. Bitácora. 
12. Reporte fotográfico de avance. 
13. Arranque y pruebas 
14. Conclusiones. 
9.3. Posibles fallas, soluciones, acciones preventivas 
Posibles Fallas Soluciones Acciones Preventivas 
1. Inconformidad por 
parte de contratistas. 
1. Validar inconformidad. 
2. Analizar. 
3. Clarificar-Negociar. 
1. Capacitación a involucrados. 
2. Mantener el Sistema Disciplinado. 
3. Prever situaciones a través de una 
comunicación continua con 
contratistas. 
2. N o obtención de cartas 
de garantía y Fianzas. 
1. Buscar la forma de 
llegar a un acuerdo. 
2. Renegociar. 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
3. Establecer, validar y recordar en el 
contrato inicial. 
3. N o presentación de 
resultados completos a 
Comité de Contratos. 
1. Complementarlos y 
presentarlos al Comité 
de Contratos 
1. Capacitación a involucrados 
2. Mantener el sistema disciplinado 
Tabla 9.3.1 Posibles fallas, soluciones y acciones correctivas durante el finiquito de obra. 
9.4. Políticas de operación de Proyectos 
No podrá darse por concluido el proyecto sin la firma de autorización del 
cliente. 
Deberá seguirse con el real apego el Procedimiento en esta etapa del sistema. 
Cualquier adecuación al proyecto que implique incremento al presupuesto de 
Inversión Real deberá notificarse a la Dirección de Abastecimiento 
Corporativo en los proyectos mayores a $ . 
El Comité de Contratos es quien dará por concluido oficialmente el Proyecto. 
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9.5. Check-List 
Actividad a Realizar Cumple No Cumple Observaciones 
Elaboración de finiquito y acta de 
recepción de obra. • • 
Elaboración de reporte final de la 
obra. • • 
Obtención de cartas de garantía y 
fianzas • • 
Obtención de lo planos definitivos 
de construcción. • • 
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Un Proyecto es un conjunto de actividades que se realizan para lograr un objetivo 
específico, utilizando cierros recursos y dentro de ciertas limitaciones o especificaciones de 
tiempo, costo y calidad. 
El contenido de esta tesis puede ser una herramienta útil para optimizar los resultados 
en la realización de un proyecto. Así mismo, la comprensión y seguimiento de los 
lincamientos tomados en cuenta, facilitará las relaciones entre el Cliente - Proveedor 
involucrados en dicho proyecto. 
Se recomienda que todos los anexos sean llenados claramente para su compresión, 
ya que estos serán la parte principal de la documentación del proyecto. 
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